

LECCIONES APRENDIDAS

Actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

FAO, 16 de Diciembre de 2021



GREEN
CLIMATE
FUND






Índice

- **Plan 2013-2018**
- **Proceso de actualización del PANCC SAP**
- **Lecciones aprendidas por proceso PANCC SAP 2022-2027**





1.
Plan 2013
2018



Plan SAP 2013-2018

De la aprobación a la ejecución

- Otro contexto 2008-2013
- PANCC SAP 2013-2018
 - 21 medidas y 46 acciones
 - 75% de cumplimiento (MMA)
 - Numerosas lecciones aprendidas
- Elaboración nuevo Plan con lecciones aprendidas incorporadas



Autocrítico: nº de medidas cumplibles y medibles

001907

Coherencia PP, lineamientos MINAGRI y compromisos país

Medidas y acciones sólo de CC

Directrices nacionales e internacionales para PANCC (UNFCCC, OCDE, etc.)

Fortalecimiento institucionalidad + 5 pilares (adaptación con co-beneficios)

Proceso participativo: Incorporación sector productivo, academia, investigadores, ONG's. etc.

Distintos niveles y escalas de acción (nacional, subnacional y local)

Métrica de M & E: líneas base, indicadores: de seguimiento, cumplimiento e impacto (otros)

Prácticas agroforestales y rescate conocimientos tradicionales

Incorporar temáticas transversales: pueblos originarios y género


1 Medida: Plan piloto regional (Aysén) y 2 medidas de continuidad (CGR)

Medidas a corto, mediano y largo plazo

Implementación asociada a la Estrategia de financiamiento

Financiamiento permanente para actualización cada 5 años

Lecciones aprendidas PANCC SAP 2013-2018



2. Proceso de actualización del PANCC SAP



Diseño PANCC SAP (2020-2022) Implementación PANCC SAP 2023-2027

*Monto USD 500.000 readiness GCF
(incluye Fi Agencia implementadora)*

1er Plan en actualizarse

- *Inicio entre proceso oficial GCF (carta) e ingreso real de fondos*
- *Incorpora directrices específicas*
- ***Incorpora lecciones aprendidas***
- *Se realiza mediante Proceso participativo*
- *Foco en implementación en el territorio*
- *Considera Salvaguardas sociales y ambientales*
- *Definición de principales productos del Plan*



Principales productos del PANCC SAP



<https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/plan-de-adaptacion-nacional-al-cambio-climatico-sector-silvoagropecuario>

Secuencia priorización medidas y acciones del PANCC SAP

Proceso participativo: priorización medidas por región y macrozona (5)+ Aysén

Factibilidad técnica (Minagri no Minagri/Macrozona y nivel central)

Factibilidad medición/cuantificación resultados (métrica)

Factibilidad económica y financiera

Diálogo participación indígena

Consulta y participación ciudadana

Aprobación política (MINAGRI y CMS)

3.
Lecciones
aprendidas
por proceso
PANCC SAP
2022-2027

Lecciones aprendidas Inicio actualización del PANCC SAP

- *Elección Agencia implementadora (criterios)*
- *Elaboración TDR*
- *Selección equipo de coordinación*
UG y SC
- *Elaboración de documento de*
gobernanza: roles y funciones
- *Gestión de firmas de acuerdos y CD*
- *Actividades difusión*
- *Expediente electrónico (CGR)*
- *Guiones*
- *Planificación (carta Gantt)*
- *COVID19*
- *FLEXIBILIDAD*
- *Trabajo en equipo*
- *Modificaciones presupuestarias y envío de informes*
- *Reuniones mensuales AND, UG y jefaturas (adicional)*
- *DESAFÍO ENORME de COORDINACIÓN*
- *Demora en aprobación de informes y ajustes presupuestarios de*
GCF

Lecciones aprendidas Proceso participativo

- *Selección consultora (TDR), negociación y firma contrato (plazos)*
- *División de consultorías, montos y tipo contratación (<USD 25.000)*
- *Reuniones periódicas coordinación*
- *Coordinación con regiones*
- *Flexibilidad organizativa por realidad regional y sectorial*
- *Colaboración interinstitucional*
- *Elaboración bases de datos stakeholders*
- *Capacitación facilitadores y selección correcta*
- *Enfoque género y PPOO*
- *Participación vs convocatoria*
- *Respaldo institucional invitaciones*
- *Fechas de talleres (validación regional)*



Lecciones aprendidas Priorización medidas

- *Especificación de metodología*
- *Entrega previa planilla de priorización*
- *Coordinación con consultora de proceso participativo (desafío)*
- *Cálculo de tiempos por procesos paralelos y modificaciones por COVID*
- *Definición de criterios y ponderaciones con expertos*

Lecciones aprendidas Consultoría costos acción e inacción

- *TDR: expectativas vs monto disponible*
- *Definir número de futuras medidas en TDR (aprox)*
- *Tiempos de licitación*
- *Difusión de licitación*
- *Coordinación con otros procesos*
- *Difusión internacional de licitación*
- *No disponibilidad de monto público de consultoría*

Lecciones aprendidas Consultoría monitoreo

- *Confección TDR*
- *Indicadores como “traje a la medida”*
- *Difusión internacional de licitación*
- *Monto de licitación*
- *No disponibilidad de monto público de consultoría*

Lecciones aprendidas Plan piloto Aysén

- *Consultora local*
- *Problemas geográficos y locales para ejecución*
- *Incorporación información previa*
- *Coordinación y validación con región*
- *Coherencia con resto de PANCC SAP*
- *Sostenibilidad de proyectos e iniciativas exitosas, a través de PP*
- *Continuidad de procesos*





Lecciones aprendidas Diálogos indígenas

- *Monto mínimo USD120.000*
- *Consulta vs Diálogo*
- *Tramitación con MIDESO*
- *Participación interinstitucional CONADI*
- *Institucionalidad MINAGRI: considera representantes institucionales de unidades PPOO*
- *Comunidades vs representantes en regiones*
- *¿Cuántas regiones?*
- *Virtual o presencial*
- *Definir objetivo*
- *¿Quién lo hace?*
- *Utilizar experiencia de ENCCR*

Lecciones aprendidas Generales

- *Presencial vs virtual o mixto*
- *Cálculo de financiamiento*
- *Tiempo de ejecución en concept note y Proyecto (“colchón”r razonable)*
- *Expectativas v/s participación*
- *Claridad en redacción de TDR’s*
- *Experiencia de consultoras*
- *Nº personas EC. Capacidad de coordinación*
- *Apoyo de autoridad*
- *Tiempos de Agencia Implementadora*
- *Apoyo de regiones y EC a consultoras*
- *Cooperación internacional*
- *Flexibilidad en cambios en equipos*
- *Apoyos adicionales financieros externos (género e información agroclimática para profundizar temas de interés)*
- *Aumento tiempo licitación por falta de participación*
- *Adendas a contratos según TDR después de negociaciones con empresas*



Gracias

J. Angelina Espinoza O.
Especialista encargada de cambio climático
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
ODEPA. MINAGRI
jespinoz@odepa.gob.cl





GREEN
CLIMATE
FUND



www.minagri.gob.cl

www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico