

REUNIÓN Estado de avance noviembre 2020 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante noviembre 2020.
-----------------	--

FECHA	7 de diciembre de 2020 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	---

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Trinidad Lecaros	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>Actividades PANCC SAP noviembre</p> <p>-El equipo del SubComité del PANCC SAP (SC) presenta las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre (el detalle de las actividades presentadas se encuentra en informe Word adjunto).</p> <p>Comité Directivo (CD):</p> <p>-Priscilla comentó que la carta de respuesta para el CD había sido ya preparada, sin embargo, averiguará por qué no ha sido enviada a FAO. Se informa que será la Ministra de Medio Ambiente quien será parte del CD y en su ausencia Carolina Urmeneta.</p> <p>-Una vez que se tenga la respuesta oficial de MMA, se hará la invitación oficial para la primera reunión del CD, donde se revisará el plan operativo anual (que será compartido previamente).</p> <p>Capacitaciones:</p> <p>-Angelina comenta que las capacitaciones (actividad 1.2.2) originalmente están planteadas hacerlas en conjunto con el módulo de capacitaciones del proyecto PLACA a nivel subnacional (con fondos de la COP25), sin embargo, ha habido demoras para la liberación de fondos. En ese sentido Angelina pide apoyo al MMA para poder avanzar en este proceso con Relaciones Internacionales del MMA (Francisca Farías). Debido a este retraso es que se tuvo que hacer la primera capacitación usando los recursos de MINAGRI.</p> <p>Licitación del proceso participativo:</p> <p>-Se pide apoyo a la AND y la Secretaría Técnica del FVC para difundir el link para que actores relevantes postulen a la licitación.</p> <p>-Se comenta que según los antecedentes del COVID-19 es posible que se deba reformular el cronograma.</p> <p>-El proceso participativo se extendería de abril a octubre, en vez de marzo a octubre, con el objetivo de que la consultora que se adjudique el proceso participativo pueda tener tiempo suficiente para preparar todo.</p> <p>-Priscilla consulta la posibilidad de participar desde MMA como observadores en el proceso de licitación. Al respecto MINAGRI y FAO harán las averiguaciones.</p>

REUNIÓN Estado de avance noviembre 2020 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Otros:

- Alfonso Galarce informa que Valeria Pizarro ya no formará parte de equipo de la AND.
- Próxima reunión lunes 4 de enero.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Rodrigo enviará minuta de reunión adjuntando ppt y reporte.
2. Priscilla hará las averiguaciones en el MMA para ver la respuesta para el Comité Directivo.