



001118  
Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

# Estado de avance, para reportar a la AND, Marzo 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Lunes 05 de abril 2021

# Actividades del Marco lógico

001119

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<b>Resultado 1: Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación</b>	Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completada
		Actividad 1.1.2: Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	Completada
	Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	Documento borrador en revisión
		Actividad 1.2.2: Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	En desarrollo. A partir de los insumos de la actividad 1.2.1. Se llevó a cabo la primera capacitación dirigida a CTR-CC (15 de diciembre); estas capacitaciones continuarán durante septiembre de 2021 a través de PLACA. Además, se iniciará una capacitación para los CTR-CC sobre los instrumentos de SEGRA (2 versiones).
	Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de los grupos de interés diseñado para asegurar su participación	Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional.	Completada

# Actividades del Marco lógico

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<b>Resultado 2: Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima</b>	Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.	Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.	En desarrollo. Se llevaron a cabo los siguientes insumos: -Metodología mapa de actores, -Base de datos actores relevantes regiones macrozona norte, -Plan de difusión del proceso participativo, -Capacitación de facilitadores Se está trabajando en: -Metodología de los talleres -Pauta de preguntas para los talleres regionales (información agroclimática)
	Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación	Actividad 2.2.3: Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros indicadores de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.	En desarrollo. La metodología que se usará para el análisis de priorización de medidas ha sido propuesta y está en revisión.

# Comités Técnicos Regionales de Cambio Climático :

- Respecto a los CTR-CC, salvo Valparaíso que está en proceso de nominación oficial de un nuevo Coordinador Técnico, todos los CTR-CC se encuentran conformados. Asimismo, ya se ha estado intercambiando información entre el Equipo de Coordinación y los Coordinadores Técnicos para apoyar el PANCC SAP.
- El día martes 2 de marzo se realizó una reunión general con los/as Coordinadores Técnicos para informar sobre los avances del PANCC SAP, el proceso participativo y tratar algunos puntos de la coordinación nacional-regional.

# Otras actividades:

## **Proceso participativo**

A la fecha, están en revisión los primeros productos de la consultora:

- Metodología del mapa de actores (revisión por el EC).
- Plan de difusión (revisión por el EC).
- Metodología de los talleres regionales (revisión por la UG y EC).
- Metodología del análisis de priorización de medidas (revisión por la UG y EC).
- Investigación documental sobre información agroclimática (revisión por la UG y EC).
- Pauta de preguntas para los talleres regionales sobre información agroclimática (revisión por la UG y EC).

El inicio de los talleres está fijado para el 26 de abril. Comenzará en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en formato virtual.

## **Interim Progress Report (IPR) al FVC**

- El IPR de marzo fue enviado al FVC por la FAO Roma el pasado 31 de marzo. Una vez se tenga la versión firmada por la NDA, se les hará llegar.
- Se recibieron comentarios del FVC al IPR de septiembre del 2020, los cuales fueron compartidos con MINAGRI y la NDA el 31 de marzo.

# Otras actividades:

## **Diálogos indígenas:**

- Se ha trabajado con el SubComité en las bases para la elaboración de un documento metodológico para el desarrollo del proceso de Diálogos Indígenas.
- Además, se han estado explorando posibilidades de financiamiento adicional para poder cubrir sus costos.

## **Sitio web y banner PANCC SAP**

- Ya se encuentra disponible el banner y sitio web del PANCC SAP con toda la información relevante en: <https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/plan-de-adaptacion-nacional-al-cambio-climatico-sector-silvoagropecuario>

## **Recursos adicionales de CGIAR**

- MINAGRI gestionó apoyos adicionales al PANCC SAP, a través del CGIAR, para complementar el producto de transferencia de información climática y para transversalización de género en el PANCC SAP.

## **Estrategia de difusión y comunicación del PANCC SAP**

- Se retomará esta actividad con una revisión de los Términos de Referencia y luego se difundirá a la red de contactos para recibir CVs de profesionales. Se solicita apoyo a la AND en esta última parte.