

Estado de avance proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP) Mayo-Julio 2021

El presente resumen se realiza para la AND con el fin de informar las actividades realizadas en el proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP). Este informe corresponde al período de mayo-julio del año 2021, donde se retoman las reuniones mensuales luego de un periodo de interrupción debido al cambio del punto focal del FVC de la NDA, de Trinidad Lecaros a Joaquín Guajardo.

Información general

Institución de Gobierno: MINAGRI (ODEPA)

Agencia Implementadora: FAO

Puntos focales MINAGRI: María Javiera Hernández Püschel; Angelina Espinoza (ODEPA).

Punto focales FAO: Tanja Lieuw; Rodrigo Vásquez.

Coordinadora de Gestión: Pamela Torres.

Monto (US\$): 499,695

Fecha aprobación: 2 de diciembre de 2019

Firma Project Agreement: 13 de abril 2020

Antecedentes del proyecto

El marco lógico involucra los siguientes resultados

Resultado 1. Establecimiento de la gobernanza y coordinación institucional regional.

Resultado 2. Procesos participativo y de estimación de costos.

Resultado 3. Coherencia con política pública y documento PANCC SAP.

Resultado 4. Estrategia de financiamiento.

Resultado 5. Sistema de seguimiento y monitoreo.

PRODUCTOS PRINCIPALES 2020-2022

Orden cronológico



Actualmente, el cronograma de trabajo se estructura de la siguiente manera:

Consultor	Proceso	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
C1	Levantamiento base de datos				2																	
C2	(45/30)Talleres participativos regionales				30						28											
C3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental																					
C4	Plan piloto de Aysén																					
C7	Estimación de costos																					
C8	Estrategia financiera																					
C8	Seguimiento y monitoreo																					
EC o C 9	Diálogos indígenas																					
EC	Consulta ciudadana participativa																					
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027																					
C5	Información agroclimática																					
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP																					
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027																					
	Impresiones PANCC SAP																					
																						4

Plazo adicional

Actividades realizadas **Actividades del Marco lógico:**

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 1: Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación	Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completada
		Actividad 1.1.2: Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	Completada
	Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	Completada
		Actividad 1.2.2: Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	Completada El plan de capacitaciones ya se está ejecutando. Se realizó la primera capacitación en institucionalidad climática en diciembre 2020, y se está realizando el curso de Gestión de riesgos climáticos vinculados al sector silvoagropecuario (primera versión, con una segunda versión en agosto). Y además se inició el curso de Cambio climático en las NDC y transparencia.
	Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de los grupos de interés diseñado para asegurar su participación.	Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional.	Completada
	Resultado 2: Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima	Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.	Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.
Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las		Actividad 2.2.3: Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros indicadores de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.	En desarrollo. -Ya se cuenta con la metodología que se usará para el análisis de priorización de medidas. -Se contrató al consultor que estará a cargo de la actividad.

soluciones de adaptación		
Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos indígenas.	<p style="text-align: center;">Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector forestal, agrícola y ganadero.</p>	<p style="text-align: center;">En desarrollo. -Ya se cuenta con una investigación documental sobre información agroclimática, que servirá de insumo para la actividad.</p>

1. Proceso participativo

Se ha tenido que reprogramar el inicio del proceso participativo, luego de que se tuvo que terminar el contrato de la empresa que había sido seleccionada anteriormente debido a su bajo desempeño. Posterior a eso se re-definió el proceso, dividiéndolo en más consultorías y se inició la publicación de la licitación, y se seleccionó una empresa que cumplía con los requisitos técnicos y financieros. Sin embargo, debido a una demora en los procesos administrativos de FAO, la contratación de la empresa se retrasó, lo cual significó postergar el inicio del proceso participativo en 1 mes para iniciar el trabajo de planificación el 2 de agosto y los talleres participativos el 30 de agosto de 2021.

2. Plan Piloto Aysén

Se enviaron los TDR a FAO el 21 de Julio para ser publicados; se encuentran en proceso de publicación. Debido a las preocupaciones expresadas por la autoridad sectorial en la región (Seremi de Agricultura), ante la contingencia sanitaria y el nivel de participación de los/as agricultores, se decidió postergar el inicio de los talleres presenciales hasta noviembre-diciembre de 2021.

3. Asistente PANCC SAP

Se realizó el proceso de selección de la nueva asistente, dado que la anterior renunció por una mejor oferta laboral. A partir del 2 de agosto comenzará a trabajar la nueva Asistente del PANCC SAP, Blanca Torres.

4. Interim Progress Report (IPR) para el Fondo Verde del Clima

El IPR para reportar las actividades realizadas entre marzo y junio 2021 fue enviado al FVC para su revisión, con la firma del Punto Focal de la NDA.



5. Revisión presupuestaria

Se realizó una revisión y reordenamiento del presupuesto del PANCC SAP, debido a los últimos cambios. Esta decisión y reasignación ya fue aprobada por el Comité Directivo del PANCC SAP. Se están preparando los documentos oficiales para hacer el envío al FVC, previo VB de la NDA.