

REUNIÓN Estado de avance Mayo-Julio 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante Mayo-Julio 2021.
-----------------	---

FECHA	02 de agosto de 2021 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	---

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Joaquín Guajardo	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Camilo Bastías	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>Principales puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dio la bienvenida a Joaquín Guajardo, el nuevo Punto Focal del FVC de la NDA, con lo cual se retoman las reuniones mensuales. • Se incorpora Camilo Bastías, de la Secretaría Técnica del FVC, a las reuniones mensuales. • Se realiza una presentación dando un contexto general y los avances del PANCC SAP durante el periodo mayo-julio 2021. • Respecto al proceso participativo este será virtual, excepto en la región de Aysén donde se levantará un Plan Piloto Regional. • La priorización de medidas del PANCC SAP se realizará macrozonalmente, lo que permite ir avanzando sin esperar que se acabe todo el proceso participativo. Este trabajo es liderado por la persona que fue contratada para la priorización de medidas, que además será parte del Equipo de Coordinación. La metodología, una vez lista, será publicada como todos los documentos del PANCC SAP en la página alojada en odepa.cl. <p>Lecciones aprendidas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canalizar parte importante de las actividades del PANCC SAP bajo una sola consultora es complejo, pues el monto disponible es muy bajo (USD500,000) y se corre el riesgo de que los resultados no sean de la calidad requerida. • Un presupuesto razonable para la elaboración de un PANCC debiera ser USD1,2 o 1,3 millones. • En vista de la contingencia y los retrasos se debieron reducir el número de talleres, manteniendo la misma cantidad de personas. <p>Colaboración con otros actores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha sido necesario buscar apoyo externo con otros actores, como CGIAR, los cuales han brindado recursos para desarrollar el tema de género e información agroclimática en el PANCC SAP. Se contrató a una consultora para determinar brechas de género y cambio climático en el sector SAP, para luego generar un manual para superar las brechas durante la implementación. Por

REUNIÓN Estado de avance Mayo-Julio 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

otra parte, respecto a la información agroclimática, se va a trabajar para hacer una bajada de estos temas a los agricultores; tomando como idea la experiencias de las mesas agroclimáticas del proyecto de cambio climático de la Región de O'Higgins.

- Está pendiente la búsqueda de apoyos para la ejecución de los Diálogos Indígenas del PANCC SAP, donde el presupuesto solo es de USD40,000, lo que es muy limitado. Lo ideal sería contar con unos USD110,000 al menos. Se solicita apoyo a la NDA y la Secretaría Técnica del FVC en caso de que conozcan fondos disponibles.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Próxima reunión lunes 6 de septiembre de 2021 para reportar los avances de agosto.