

REUNIÓN Estado de avance Agosto 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante Agosto 2021.
-----------------	---

FECHA	06 de septiembre de 2021 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	---

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Joaquín Guajardo	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Camilo Bastías	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Blanca Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>Principales puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se presentó el estado de avance de las actividades del PANCC SAP (ver word y ppt) - Hubo interés por el curso abierto que dictará el BID. Más detalles en: https://www.edx.org/es/course/agrimonitor-politica-agropecuaria-seguridad-alimen?utm_campaign=idbx&utm_medium=partner-marketing&utm_source=email&utm_content=agrimonitor_marketing_cloud <p>Proceso participativo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se explicó que ha habido retrasos en el inicio del proceso participativo actual debido a cambios en los procesos de licitación FAO, que antes tomaban menos tiempo, con la consiguiente reducción del tiempo de ejecución para este proceso. Al respecto, se señala que estos cambios han sido necesarios para asegurar la probidad y transparencia de los procesos por parte de FAO. También las empresas que han sido seleccionadas en el proceso anterior y el actual (APCA y Deuman) no han mostrado seriedad para asumir los compromisos, además de incapacidad de llegar a acuerdo. Actualmente se está negociando con WSP, empresa que salió en segundo lugar después de Deuman en el proceso de licitación, para ver si puede asumir el proceso. - Por otro lado, se explica que otro factor limitante es que este proyecto cuenta con pocos recursos asociados (500,000 USD). - Se indica que en el caso de que WSP no pueda asumir el proceso participativo, la alternativa hoy es que MINAGRI se haga cargo del proceso. - Alfonso comenta que WSP realizó el proceso participativo para la Ley Marco de Cambio Climático y que fue muy buena la experiencia. - Respecto a lo que se decida con WSP, se informará a la NDA y a la Secretaría Técnica del FVC cualquier novedad. <p>Vacante de información agroclimática</p>

REUNIÓN Estado de avance Agosto 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

- Priscilla consulta sobre la vacante para información agroclimática, si va a estar disponible para revisión antes que se finalice.
- Angelina señala que el reporte de información agroclimática se puede compartir cuando ya haya pasado la revisión del Subcomité.

Pequeños agricultores

- Priscilla consulta sobre el tamaño de los agricultores denominados como pequeños.
- Angelina señala que los pequeños agricultores considerados para los talleres del proceso participativo son los de la AFC (según definición de INDAP) y los agricultores de subsistencia.

Apoyo CGIAR

- Se está desarrollando una consultoría de apoyo para la inclusión de género en la implementación del PANCC SAP, la que generará un manual para las condiciones chilenas. Además, respecto a información agroclimática, se está desarrollando una consultoría para desarrollar un manual adaptado a las condiciones chilenas que apoye la implementación de mesas agroclimáticas.

Cambio en la Coordinación del PANCC SAP

- Pamela Torres ya no continuará trabajando en el PANCC SAP, y en su reemplazo asumirá Blanca Torres, la actual asistente.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Próxima reunión 4 de octubre de 2021 para reportar los avances de septiembre.