



001458

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Estado de avance, para reportar a la AND, Septiembre 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Lunes 04 de octubre 2021

Estado de actividades del Marco lógico

001459

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 1: Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación	Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completada
		Actividad 1.1.2: Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	Completada
	Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	Completada
		Actividad 1.2.2: Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	Completada El plan de capacitaciones ya se está ejecutando. Se realizó la primera capacitación en institucionalidad climática en diciembre 2020. Durante el primer semestre del 2021 se realizó la primera versión del curso de Gestión de riesgos climáticos vinculados al sector silvoagropecuario y el curso de auto-aprendizaje sobre el marco del Acuerdo de Paris y las NDC. En septiembre comenzó el Programa Formativo Virtual en Materia de Cambio Climático, organizado por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA). Adicionalmente, el Equipo de Coordinación ha difundido entre los CTR-CC dos tres capacitaciones externas vinculadas con los temas de interés: Cambio Climático (UAbierta-Universidad de Chile), Vulnerabilidades ante Desastres Socionaturales (UAbierta-Universidad de Chile) y AGRIMONITOR (BID).
	Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de los grupos de interés diseñado para asegurar su participación.	Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional.	Completada

Actividades del Marco lógico

001460

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<p>Resultado 2: Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima</p>	<p>Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.</p>	<p>Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.</p>	<p>En desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ya se cuenta con la base de datos de actores a invitar. -Se está trabajando con la empresa WSP en los siguientes productos: completar bases de datos, metodología de talleres, planilla logística de talleres, Cápsula Audiovisual. -Se seleccionó la empresa para el piloto de Aysén: U. Austral Campus Patagonia.
	<p>Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación</p>	<p>Actividad 2.2.3: Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros indicadores de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.</p>	<p>En desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ya se cuenta con un documento final de la Metodología de Priorización de Medidas, donde se subsanaron observaciones realizadas por parte de la UG, esto de acuerdo con el procedimiento indicado en el documento de gobernanza del PANCC SAP. -También se realizó una primera mesa de trabajo con el Subcomité del CTICC para la identificación y definición de criterios para la priorización de medidas.
	<p>Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos indígenas.</p>	<p>Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector forestal, agrícola y ganadero.</p>	<p>En desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ya se cuenta con una investigación documental sobre información agroclimática, que servirá de insumo para la actividad. -Se hizo el proceso de selección de la profesional que hará la consultoría.

1. Proceso participativo

- Luego de que Deuman desistió de seguir con el proyecto, se iniciaron conversaciones con WSP (que ocupaba el segundo lugar en el proceso de selección), y luego de negociaciones se llegó a acuerdo el 15 de septiembre para iniciar el trabajo en el proceso participativo.
- WSP se encuentra desarrollando los productos iniciales de la consultoría: complementación de la base de datos, metodología de los talleres, aspectos logísticos, cápsula audiovisual, y elaboración de material de apoyo.
- El proceso participativo se iniciará la semana del 18 de octubre con la Región de Ñuble.

2. Plan Piloto Aysén

- Se realizó el proceso de evaluación de la licitación del Plan Piloto de Aysén y la Universidad Austral de Chile (Campus Patagonia) fue seleccionada.

3. Vacante de información agroclimática

- Se realizó el proceso de selección de la profesional para la consultoría de Información Agroclimática. Esta consultoría tiene una duración de 4 meses de octubre a enero.

4. Revisión presupuestaria

- La revisión presupuestaria fue enviada por FAO al FVC.

5. Coordinadora de Gestión del PANCC-SAP

- A partir del 16 de septiembre Blanca Torres asumió el cargo de Coordinadora de Gestión, en reemplazo de la profesional Pamela Torres.

6. Asistente Equipo de Coordinación PANCC-SAP.

- A partir del 20 de septiembre Ítalo Gallardo asumió el cargo de Asistente del PANCC SAP, en reemplazo de la profesional Blanca Torres.

7. Consultoría Costos y Estrategia Financiera

- Se están preparando los Términos de Referencias para Consultoría que implementará un proceso de análisis económico para la determinación tanto de los costos como del financiamiento de las medidas priorizadas en la actualización del PANCC SAP.

8. Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo

- Se están preparando los Términos de Referencias para Consultoría que desarrollará un sistema de seguimiento y monitoreo para evaluar el cumplimiento de las medidas y acciones de la actualización del PANCC SAP, durante su periodo de implementación.