

# AVANCES

## Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Actualización bisemanal a jefatura de departamento de sustentabilidad y cambio climático de Odepa

04 de marzo , 2022



GREEN  
CLIMATE  
FUND



# Carta Gantt 2021-2022 PANCC SAP

Consultor	Proceso	2021								2022											
		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
C1	Levantamiento base de datos.																				
C2	Talleres participativos regionales.																				
C2	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y																				
C4	Plan Piloto de Aysén.																				
C7	Estimación de costos.																				
	Estrategia financiera.																				
C8	Seguimiento y monitoreo.																				
EC o C9	Diálogos indígenas.																				
EC	Consulta ciudadana participativa.																				
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027.																				
C5	Información agroclimática.																				
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP.																				
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027.																				
	Impresiones PANCC SAP.																				

Finalización	4
Plazo adicional	

# Actividades:

PRODUCTO	ESTADO
<p data-bbox="115 621 367 763">Proceso participativo WSP</p> <p data-bbox="115 835 367 892"><b>FINALIZADO</b></p>	<p data-bbox="434 406 1700 449"><b><u>Coordinación Proceso Participativo Macrozona Centro (febrero)</u></b></p> <p data-bbox="434 464 1004 506">Calendario Taller Multiactor :</p> <ul data-bbox="627 521 1613 678" style="list-style-type: none"> <li>• Región de <b>O´Higgins</b>: jueves 10 febrero</li> <li>• Región de <b>Maule</b>: martes 15 de febrero</li> <li>• Región de <b>Metropolitana</b>: jueves 24 de febrero</li> </ul> <p data-bbox="434 728 1806 771"><b><u>Coordinación Proceso Participativo Macrozona Centro Norte (marzo)</u></b></p> <p data-bbox="434 785 994 828">Calendario Taller Multiactor:</p> <ul data-bbox="627 842 1506 885" style="list-style-type: none"> <li>• Región de <b>Valparaíso</b>: jueves 03 de marzo</li> </ul> <p data-bbox="434 935 1825 978">Reuniones de coordinación con equipos regionales CTR-CC + EC + WSP:</p> <ul data-bbox="627 992 1603 1035" style="list-style-type: none"> <li>• Región de <b>Valparaíso</b>: miércoles 23 de febrero</li> </ul>
<p data-bbox="106 1185 386 1278"><b>Talleres Macrozonales</b></p>	<p data-bbox="434 1178 1477 1220"><b><u>Coordinación talleres de factibilidad técnica (marzo)</u></b></p> <p data-bbox="434 1235 1043 1278">Reuniones con Carolina Caroca</p>



# Actividades:

PRODUCTO	ESTADO
<p><b>Proceso participativo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Productos en proceso de revisión por EC:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Ejecución proceso participativo Macrozona Centro Sur (4/4)</li><li>• Ejecución proceso participativo Macrozona Sur (4/4)</li><li>• Ejecución proceso participativo en la Macrozona Norte(4/4)</li><li>• Ejecución proceso participativo en la Macrozona Centro Norte(3/4)</li><li>• Ejecución proceso participativo en la Macrozona Centro(2/4)</li></ul></li></ul>

# Plan Piloto de Aysen/ Consultora QSV

## Coordinación Proceso Participativo Plan Piloto de Aysén

<b>Taller Multiactor</b>	<b>Taller virtual pequeños agricultores</b>	<b>Llamadas grupales pequeños agricultores</b>
<b>Miércoles 09 de marzo a las 16:00.</b>	<b>Jueves 17 de marzo a las 16:00</b>	<b>Semana de 21 de marzo</b>

<b>Reunión de coordinación con equipo regional CTR-CC + EC</b>	<b>Miércoles 23 de febrero 11:00</b>
<b>Reunión de coordinación con equipo regional CTR-CC + EC+ QSV</b>	<b>Martes 1° de marzo a las 15:00 Miércoles 02 de marzo 10:00 Lunes 07 de marzo 16:00</b>

# Actividades:

PRODUCTO	ESTADO
<b>Plan Piloto Aysén</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Productos en proceso de revisión final:<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedimiento metodológico para el proceso participativo y levantamiento de información secundaria</li><li>• Plan logístico</li><li>• Plan de medios</li><li>• BBDD complementadas</li><li>• Procedimiento taller de factibilidad técnica</li></ul></li></ul>

# Actividades :

## PRODUCTO

## ESTADO

### Priorización medidas

- Se realizó reunión de traspaso de información Rodrigo Cabrera y Carolina Caroca
  - Herramienta de priorización lista
  - Se están coordinando reuniones para la priorización de medidas de las Macrozonas Centro-Sur y Sur
  - Talleres macrozonales de factibilidad técnica:
    - a) Se desarrolló reunión con WSP para ajustar propuesta de taller
    - b) Se entregara propuesta de formulario para participantes de taller
    - c) Se entregara propuesta guion de taller reformulado
    - d) Se entregara propuesta de participantes por región
- 
- **TDRS:**
    1. Informe con la priorización de medidas a nivel regional y macrozonal, junto con planillas de medidas priorizadas.
    2. Informe de análisis y resultados para cada taller de factibilidad técnica macrozonal realizado
    3. Diseño y coordinación del Taller con Instituciones Gubernamentales (CTICC / ETICC)
    4. Diseño y coordinación del Taller Nacional.
    5. Informes del Taller con Instituciones Gubernamentales y del Taller Nacional (por cada taller).
  - El pago se debería hacer por producto entregado y no por mes trabajado.

# Actividades :

PRODUCTO	ESTADO
<b>Consultoría Información agroclimática</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultoría en proceso de finalización</li><li>• Productos en revisión por la UG y el EC:<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe Final</li><li>• Guía de recomendaciones</li></ul></li></ul>



# Actividades :


PRODUCTO	ESTADO
<p><b>Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato en tramitación</li> <li>• Se acuerda entrega de primeros productos en marzo debido a que necesitan las medidas priorizadas como insumo</li> </ul>
<p><b>Consultoría Costos y Estrategia Financiera</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato en tramitación</li> <li>• Se acuerda entrega de primeros productos en marzo debido a que necesitan las medidas priorizadas como insumo</li> </ul>

# Actividades :

PRODUCTO	ESTADO
<b>Diálogos Indígenas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TDRS:<ul style="list-style-type: none"><li>• Se envió avance a FAO</li><li>• Versión final en proceso de ajustes, se necesita conversar con encargado de Asuntos Indígenas de CONAF (lunes 7 marzo).</li></ul></li><li>• Oficio MIDESO<ul style="list-style-type: none"><li>• Versión final en revisión para posterior tramitación.</li></ul></li></ul>

# Actividades :

PRODUCTO	ESTADO
<p><b>Estudio de Vulnerabilidad/ Laura Meza</b></p>	<p><b>TDRS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de un documento que analice la vulnerabilidad del sector silvoagropecuario en las 16 regiones del país en base a información secundaria relevante.</li> <li>• Análisis y recomendaciones de las medidas priorizadas en los talleres macrozonales, en relación a los antecedentes del análisis de vulnerabilidad regional.</li> <li>• Presentación de resultados ante la Unidad de Gestión.</li> </ul> <p>Estado: En tramitación en FAO</p>



*Ante los desafíos del cambio climático se requiere con urgencia aumentar la capacidad de adaptación del sector SAP*



GREEN  
CLIMATE  
FUND



[www.minagri.gob.cl](http://www.minagri.gob.cl)

[www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico](http://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico)