



003361  
Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

# Estado de avance, para reportar a la AND, abril 2022 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Lunes 9 de mayo 2022

# Estado de actividades del Marco lógico

003362

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 1: Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación	Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	<b>Actividad 1.1.1:</b> Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completada
		<b>Actividad 1.1.2:</b> Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	Completada
	Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	<b>Actividad 1.2.1:</b> Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	Completada
		<b>Actividad 1.2.2:</b> Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	Completada
	Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de los grupos de interés diseñado para asegurar su participación.	<b>Actividad 1.3.1:</b> Diseñar el proceso participativo subnacional.	Completada

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<p><b>Resultado 2:</b> Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima</p>	<p><b>Sub-Resultado 2.1:</b> Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.</p>	<p><b>Actividad 2.1.1:</b> Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.</p>	<p>En desarrollo. Proceso participativo: -Se completaron los talleres multiactor y a pequeños productores en todas las regiones. Se están desarrollando los informes.</p> <p>Piloto de Aysén: -Se realizaron taller multiactor, taller pequeños productores y llamadas a pequeños productores. Se está trabajando en los informes.</p>
	<p><b>Sub-Resultado 2.2:</b> Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación</p>	<p><b>Actividad 2.2.1:</b> Análisis de los costos de la aplicación y los costos de la inacción, incluidos los costos totales y desglosados por medidas de adaptación, consolidando y teniendo en cuenta las prácticas óptimas internacionales y los enfoques nacionales empleados en otros sectores.</p>	<p>En desarrollo. -Metodología revisada; se envían comentarios para su ajuste.</p>
		<p><b>Actividad 2.2.3:</b> Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros indicadores de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.</p>	<p>En desarrollo. -Se está llevando a cabo el proceso de priorización por expertos. - Talleres macrozonales de factibilidad técnica a llevarse a cabo en mayo.</p>

<b>Resultado</b>	<b>Sub.resultado</b>	<b>Actividad</b>	<b>Estado</b>
<p><b>Resultado 2:</b> Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima</p>	<p><b>Sub-Resultado 2.3:</b> Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos indígenas.</p>	<p><b>Actividad 2.3.2:</b> Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector forestal, agrícola y ganadero.</p>	<p>En desarrollo. -Ya se cuenta con una investigación documental sobre información agroclimática, que servirá de insumo para la actividad. -Documento final en ajustes finales.</p>
<p><b>Resultado 3:</b> Alineación con la política y estrategia general de desarrollo del país</p>	<p><b>Sub-Resultado 3.2:</b> La elaboración, validación y publicación del plan sectorial de adaptación al cambio climático para el sector Silvoagropecuario</p>	<p><b>Actividad 3.2.1:</b> Organizar una consulta pública para validar el primer borrador del plan sectorial de adaptación al cambio climático, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) 3 consultas a expertos ;</li> <li>ii) 1 consulta pública (en línea, organizada por el gobierno) y</li> <li>iii) 10 diálogos indígenas (1 en cada región) para el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Plan de Adaptación.</li> </ul>	<p>En desarrollo. -Propuesta técnico-financiera de consultora para diálogos indígenas en revisión.</p>

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<p><b>Resultado 4:</b> Elaboración de una estrategia de financiamiento de la adaptación, centrada en la participación del sector privado</p>	<p><b>Sub-Resultado 4.1:</b> Desarrollar planes de financiamiento nacionales y subnacionales para la implementación de las medidas prioritarias de adaptación al cambio climático</p>	<p><b>Actividad 4.1.1:</b> Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptación del sector privado.</p>	<p>En desarrollo. -Metodología en revisión.</p>
	<p><b>Sub-Resultado 4.2:</b> Se ha entablado un diálogo con el sector privado como posible financiador de las prioridades de adaptación</p>	<p><b>Actividad 4.2.1:</b> Organizar 2 foros en diferentes ciudades para asegurar la representación subnacional con el sector privado como potenciales financiadores para implementar las medidas consideradas en el PANCC SAP e incluirlas en el Plan en el mediano y largo plazo.</p>	

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 5: Sistema de monitoreo, evaluación y capacidad de aprendizaje propuesto	<p><b>Sub-Resultado 5.1:</b> Marco de monitoreo y evaluación del proceso de planificación de la adaptación y su eficacia propuesto.</p>	<p><b>Actividad 5.1.1:</b> Proponer una metodología de seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas del NAP.</p>	<p>En desarrollo. -Metodología en ajustes finales.</p>
	<p><b>Sub-Resultado 5.2:</b> Definición de métricas, indicadores y métodos para supervisar el proceso de planificación de la adaptación.</p>	<p><b>Actividad 5.2.1:</b> Determinación de indicadores, parámetros e instrumentos para vigilar el proceso de planificación de la adaptación y las evaluaciones de los riesgos y la vulnerabilidad.</p>	
	<p><b>Sub-Resultado 5.3:</b> Opciones para la recolección sistemática e integrarlos en las futuras iteraciones del proceso de planificación de la adaptación identificado</p>	<p><b>Actividad 5.3.1:</b> Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo en el Plan Sectorial.</p>	

# Otros:

003367

## **1. Proceso participativo**

- Se completaron los talleres multiactor y a pequeños productores de todas las macrozonas.
- Se está trabajando en los distintos informes de los talleres.

## **2. Plan Piloto Aysén**

- Se realizaron taller multiactor, taller pequeños productores y llamadas a pequeños productores.
- Se está trabajando en los informes.

## **3. No Cost Extensión**

- Fue aprobada por el FVC la solicitud de la NCE ante el FVC para alargar el período de finalización por 8 meses. Y se está a la espera de carta oficial.
- Dado esto se extendió el plazo de los estudios de Costos y Financiamiento, y de Sistema de seguimiento, Monitoreo y evaluación por un mes más

## **4. Diálogos Indígenas**

- Propuesta técnico-financiera de consultora en revisión.