

## Estado de avance proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP) junio 2022

El presente resumen se realiza para la AND con el fin de informar las actividades realizadas en el proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP). Este informe corresponde al período de junio del año 2022.

### Información general

Institución de Gobierno: MINAGRI (ODEPA)

Agencia Implementadora: FAO

Puntos focales MINAGRI: Daniela Acuña; Angelina Espinoza (ODEPA).

Puntos focales FAO: Tanja Lieuw; Rodrigo Vásquez.

Coordinadora: Constanza Saa

Coordinadora de Gestión: Blanca Torres.

Monto (US\$): 499,695

Fecha aprobación: 2 de diciembre de 2019

Firma Project Agreement: 13 de abril 2020

### Actividades del Marco lógico:

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<b>Resultado 1:</b> Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación	<b>Sub-resultado 1.1:</b> Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	<b>Actividad 1.1.1:</b> Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completada
		<b>Actividad 1.1.2:</b> Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	Completada
	<b>Sub-Resultado 1.2:</b> Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	<b>Actividad 1.2.1:</b> Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	Completada
		<b>Actividad 1.2.2:</b> Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	Completada
	<b>Sub-Resultado 1.3:</b> Proceso de participación de los grupos de interés diseñado	<b>Actividad 1.3.1:</b> Diseñar el proceso participativo subnacional.	Completada

	para asegurar su participación.		
<b>Resultado 2:</b> Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima	<b>Sub-Resultado 2.1:</b> Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.	<b>Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.</b>	En desarrollo. Proceso participativo: -Se completaron los talleres multiactor y a pequeños productores en todas las regiones. Los 2 Informes de sistematización finales del proceso, están siendo subsanados por la consultora. Piloto de Aysén: -Se realizaron talleres multiactor, taller pequeños productores y llamadas a pequeños productores. Se está en proceso de subsanación de informe de sistematización.
	<b>Sub-Resultado 2.2:</b> Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación	<b>Actividad 2.2.1:</b> <b>Análisis de los costos de la aplicación y los costos de la inacción, incluidos los costos totales y desglosados por medidas de adaptación, consolidando y teniendo en cuenta las prácticas óptimas internacionales y los enfoques nacionales empleados en otros sectores.</b>	En desarrollo. -Metodología de costeo aprobada. -Todos los insumos requeridos han sido enviados a la consultora para que desarrollen los análisis requeridos.
		<b>Actividad 2.2.3: Establecer los criterios y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros criterios de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.</b>	En desarrollo. -Medidas priorizadas por panel experto, para todas las macrozonas del país incluida Aysén. -Los 6 Talleres macrozonales de factibilidad técnica completados. -Pendiente la entrega de informes metodológicos y de resultados del proceso.
	<b>Sub-Resultado 2.3:</b> Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos indígenas.	<b>Actividad 2.3.2:</b> <b>Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector forestal, agrícola y ganadero.</b>	En desarrollo. -Ya se cuenta con una investigación documental sobre información agroclimática, que servirá de insumo para la actividad. -Documento final en ajustes finales.
<b>Resultado 3:</b> Alineación con la política y estrategia general de desarrollo del país	<b>Sub-Resultado 3.2:</b> La elaboración, validación y publicación del plan sectorial de adaptación al cambio climático para el sector Silvoagropecuario	<b>Actividad 3.2.1:</b> Organizar una consulta pública para validar el primer borrador del plan sectorial de adaptación al cambio climático, incluyendo: i) 3 Consultas a expertos; ii) 1 consulta pública (en línea, organizada por el gobierno) y iii) 10 diálogos indígenas (1 en cada región) para el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Plan de Adaptación.	En desarrollo. -En proceso de contrato directo con empresa de Diálogos Indígenas, a la espera de oficio de MDS.
<b>Resultado 4:</b> Elaboración de una estrategia de financiamiento de la	<b>Sub-Resultado 4.1:</b> Desarrollar planes de financiamiento nacionales y subnacionales para la implementación de las medidas prioritarias de	<b>Actividad 4.1.1:</b> <b>Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptación del sector privado.</b>	En desarrollo. -Metodología arquitectura y trabajo con inversionistas en revisión. -Metodología de relacionamiento con inversionistas en revisión.

<b>adaptación, centrada en la participación del sector privado</b>	adaptación al cambio climático		-Se está trabajando con los insumos de los talleres de factibilidad técnica.
	<b>Sub-Resultado 4.2:</b> Se ha entablado un diálogo con el sector privado como posible financiador de las prioridades de adaptación	<b>Actividad 4.2.1:</b> <b>Organizar 2 foros en diferentes ciudades para asegurar la representación subnacional con el sector privado como potenciales financiadores para implementar las medidas consideradas en el PANCC SAP e incluirlas en el Plan en el mediano y largo plazo.</b>	
<b>Resultado 5: Sistema de monitoreo, evaluación y capacidad de aprendizaje propuesto.</b>	<b>Sub-Resultado 5.1:</b> Marco de monitoreo y evaluación del proceso de planificación de la adaptación y su eficacia propuesto.	<b>Actividad 5.1.1:</b> <b>Proponer una metodología de seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas del NAP.</b>	Completada
	<b>Sub-Resultado 5.2:</b> Definición de métricas, indicadores y métodos para supervisar el proceso de planificación de la adaptación.	<b>Actividad 5.2.1:</b> <b>Determinación de indicadores, parámetros e instrumentos para vigilar el proceso de planificación de la adaptación y las evaluaciones de los riesgos y la vulnerabilidad.</b>	En desarrollo. -Trabajo en la matriz base de indicadores propuesta. -Diseño del Sistema de Seguimiento y evaluación (plataforma) en subsanación. -Se está trabajando con los insumos de los talleres de factibilidad técnica.
	<b>Sub-Resultado 5.3:</b> Opciones para la recolección sistemática e integrarlos en las futuras iteraciones del proceso de planificación de la adaptación identificado	<b>Actividad 5.3.1:</b> <b>Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo en el Plan Sectorial.</b>	

### 1. Proceso participativo

- Se completaron los talleres multiactor y a pequeños productores de todas las macrozonas.
- Se está trabajando en la subsanación de los distintos informes de los talleres.

### 2. Plan Piloto Aysén

- Se realizaron taller multiactor, talleres pequeños productores y llamadas a pequeños productores.
- Informe de sistematización en proceso de subsanación.

### 3. Diálogos Indígenas

- En proceso de contrato directo con empresa de Diálogos Indígenas, a la espera de oficio de MDS.

### 4. Interim Progress Report (Enero-Junio 2022)

- Se está trabajando en el IPR para reportar al FVC los avances del proyecto entre enero y junio 2022. Una vez esté listo se compartirá con la NDA para su aprobación.