



004223
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Estado de avance, para reportar a la AND, agosto 2022 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Lunes 5 de septiembre 2022

Estado de actividades del Marco lógico

004224

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 1: Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación	Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completado
		Actividad 1.1.2: Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	
	Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	
		Actividad 1.2.2: Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	
	Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de los grupos de interés diseñado para asegurar su participación.	Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional.	

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 2: Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima	Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.	Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.	En desarrollo. Proceso participativo: -Finalizado. Piloto de Aysén: -Se está en proceso de revisión de informes finales.
	Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación	Actividad 2.2.1: Análisis de los costos de la aplicación y los costos de la inacción, incluidos los costos totales y desglosados por medidas de adaptación, consolidando y teniendo en cuenta las prácticas óptimas internacionales y los enfoques nacionales empleados en otros sectores.	En desarrollo. -Se está trabajando en el costeo de las medidas por macrozona.
		Actividad 2.2.3: Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros indicadores de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.	En desarrollo. -Completando los informes metodológicos y de resultados del proceso final.

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<p>Resultado 2: Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima</p>	<p>Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos indígenas.</p>	<p>Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector forestal, agrícola y ganadero.</p>	<p>En revisión informe final.</p>
<p>Resultado 3: Alineación con la política y estrategia general de desarrollo del país</p>	<p>Sub-Resultado 3.2: La elaboración, validación y publicación del plan sectorial de adaptación al cambio climático para el sector Silvoagropecuario</p>	<p>Actividad 3.2.1: Organizar una consulta pública para validar el primer borrador del plan sectorial de adaptación al cambio climático, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 3 consultas a expertos ; ii) 1 consulta pública (en línea, organizada por el gobierno) y iii) 10 diálogos indígenas (1 en cada región) para el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Plan de Adaptación. 	<p>En desarrollo. -Se han realizado 4 diálogos a la fecha.</p>

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<p>Resultado 4: Elaboración de una estrategia de financiamiento de la adaptación, centrada en la participación del sector privado</p>	<p>Sub-Resultado 4.1: Desarrollar planes de financiamiento nacionales y subnacionales para la implementación de las medidas prioritarias de adaptación al cambio climático</p>	<p>Actividad 4.1.1: Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptación del sector privado.</p>	<p>En desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Metodología arquitectura y trabajo con inversionistas en subsanación. -Metodología de relacionamiento con inversionistas en subsanación. -Se está trabajando con los insumos de los talleres de factibilidad técnica. -Se trabaja en la definición de aspectos relevantes a considerar en los talleres de financiamiento; definidas las ciudades de realización (Stgo. y Coyaique); fecha tentativa de talleres, fines de septiembre y principio de octubre.
	<p>Sub-Resultado 4.2: Se ha entablado un diálogo con el sector privado como posible financiador de las prioridades de adaptación</p>	<p>Actividad 4.2.1: Organizar 2 foros en diferentes ciudades para asegurar la representación subnacional con el sector privado como potenciales financiadores para implementar las medidas consideradas en el PANCC SAP e incluirlas en el Plan en el mediano y largo plazo.</p>	

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 5: Sistema de monitoreo, evaluación y capacidad de aprendizaje propuesto	<p>Sub-Resultado 5.1: Marco de monitoreo y evaluación del proceso de planificación de la adaptación y su eficacia propuesto.</p>	<p>Actividad 5.1.1: Proponer una metodología de seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas del NAP.</p>	<p>Completada</p>
	<p>Sub-Resultado 5.2: Definición de métricas, indicadores y métodos para supervisar el proceso de planificación de la adaptación.</p>	<p>Actividad 5.2.1: Determinación de indicadores, parámetros e instrumentos para vigilar el proceso de planificación de la adaptación y las evaluaciones de los riesgos y la vulnerabilidad.</p>	<p>En desarrollo. -Trabajo en la matriz base de indicadores propuesta. -Diseño del Sistema de Seguimiento y evaluación (plataforma) en subsanación.</p>
	<p>Sub-Resultado 5.3: Opciones para la recolección sistemática e integrarlos en las futuras iteraciones del proceso de planificación de la adaptación identificado</p>	<p>Actividad 5.3.1: Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo en el Plan Sectorial.</p>	

Otros:

004229

1. Plan Piloto Aysén

-Se está trabajando en la subsanación de los informes finales de los talleres.

2. Diálogos Indígenas

-Se han realizado 4 diálogos a la fecha.

3. Comité Directivo (CD)

-Se llevó a cabo el CD del PANCC SAP el lunes 29 de agosto, donde se contó con la participación del Subsecretario (S) de Agricultura, la Ministra del Medio Ambiente, el Punto Focal del FVC en Chile y la Representante de FAO.

-Dentro de lo discutido, lo más relevante fue que no se podrá tener el documento final del plan aprobado por el Consejo de Ministros, debido a los ajustes del proceso participativo que están desarrollándose en el marco del nuevo reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.

-FAO está elaborando el acta que será compartida para las firmas.