

AVANCES

Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Actualización bisemanal a jefatura de departamento de sustentabilidad y cambio climático de Odepa

14, octubre 2022



GREEN
CLIMATE
FUND



Avance de las consultorías:

CONSULTORIA	ESTADO
<p>Proceso participativo WSP</p>	<p>FINALIZADO.</p> <p>CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 100%</p> <p>PAGO DE PRODUCTOS: 100%</p>
<p>Información Agroclimática</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se aprobó el Informe final y los TdR. • En qué estamos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión EC subsanación: guía de recomendaciones. <p>CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 90%</p> <p>PAGO DE PRODUCTOS: 66%</p>
<p>Plan Piloto Aysén QSV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se aprobó el Informe de Sistematización de talleres participativos. • En qué estamos: <ul style="list-style-type: none"> • Subsanación Informe de Resultados del proceso de factibilidad técnica. • Subsanación Plan Piloto Aysén. • Agendada reunión de presentación al CTICC Región de Aysén: 18 octubre 2022 <p>CUMPLIMIENTO APROX. DE PRODUCTOS: 80%</p> <p>PAGO APROX. DE PRODUCTOS: 60%</p>

Avance de las consultorias:

CONSULTORIA	ESTADO
<p>Talleres Macrozonales de factibilidad técnica Carolina Caroca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se aprobó el Informe metodológico para la priorización y factibilidad técnica de las medidas y acciones. • En qué estamos: <ul style="list-style-type: none"> • Subsanción Informe de resultados del proceso de la priorización y factibilidad técnica de las medidas y acciones levantadas en el proceso participativo. • Subsanción Informes de talleres Nacional y Gubernamental. <p>CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 85%</p> <p>PAGO DE PRODUCTOS: 70%</p>
<p>Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En qué estamos: <ul style="list-style-type: none"> • Subsanción Informe indicadores de proceso. • Revisión UG-EC Informe indicadores de resultados-vulnerabilidad • Diseño sistema de información y en proceso de creación de plataforma. <p>Alargue de contrato al 30 de noviembre de 2022. Durante diciembre se realizará la marcha blanca del sistema de información.</p> <p>CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 60%</p> <p>PAGO DE PRODUCTOS: 20%</p>

Avance de las consultorías:

CONSULTORIA	ESTADO
<p>Consultoría Costos y Estrategia Financiera TEPUAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En qué estamos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión UG-EC Informe de Costeo. • Organización Taller Financiamiento Aysén (14/10) y Santiago (20/10). <p>CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 60% PAGO DE PRODUCTOS: 0% (anexo contrato, incluyó un pago)</p>
<p>Proceso Participativo Indígena, parte II QSV</p>	<p>Proceso indígena realizado en las regiones de Valparaíso, Aysén, La Araucanía, Magallanes, Los Ríos, Arica y Parinacota, Tarapacá y Los Lagos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las 3 regiones restantes están agendadas (18, 25 y 27 de octubre). • Biobío será presencial en la ciudad de Tirúa . • Presentación al CTR CC para mostrar avances. • Productos del 1 al 6 en proceso de subsanación. <p>CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 55% PAGO DE PRODUCTOS: 0%</p>

Avance de las consultorías:

CONSULTORÍA	ESTADO
<p data-bbox="137 768 417 901">Estudio de Vulnerabilidad/ Laura Meza</p>	<p data-bbox="587 548 1271 582">APROBADO Análisis de vulnerabilidad.</p> <ul data-bbox="490 651 1818 853" style="list-style-type: none"><li data-bbox="490 651 880 694">• En qué estamos:<ul data-bbox="587 768 1818 853" style="list-style-type: none"><li data-bbox="587 768 1818 853">▪ Revisión EC subsanación Análisis de coherencia de las medidas y acciones del PANCC SAP <p data-bbox="587 972 1431 1006">CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 90%</p> <p data-bbox="587 1029 1035 1063">PAGO DE PRODUCTOS: 85%</p>



GREEN
CLIMATE
FUND



www.minagri.gob.cl

www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico