

Reunión general

CTICC /UG

1 de agosto de 2021



Agenda de la reunión

1.

Avance del PANCC
SAP

2.

Avances proyecto
UE-COP25

3.

Otras informaciones:

- Coordinación MMA
- Coordinación Subsecretaría



1. Avances del PANCC SAP

- *Pago realizado a APCA por servicios realizados*
- *Adjudicación proceso participativo: Deuman*
- *BD validadas por regiones*
- *En revisión: metodología priorización medidas*
- *Contratación nueva asistente: Blanca Torres*
- *Reuniones AND*
- *Envío informes a GCF (FAO)*
- *Licitación proceso participativo Aysén*
- *Re programación inicio talleres (análisis riesgo y fecha)*
- *Investigación sobre información agroclimática*
- *Oficio Servel*
- *Investigación sobre información agroclimática*
- *TDr otros procesos*



Desarrollado

01

Cierre consultoría para la construcción de la base de datos Atacama a Magallanes.

Cerrada

02

Entrevistas a postulantes para el cargo de consultor para la priorización de medidas y apoyo EC.

Cerrada y contratado

03

Evaluación de las propuestas técnicas de las consultoras postulantes para el proceso participativo.

Cerrada y adjudicado

04

Revisión de los CV de postulantes para el cargo de asistente administrativo.

Cerrada y contratada

05

Elaboración de los Términos de Referencia para el resto de los procesos PANCC SAP.

Elaborados y en revisión



Principales productos del PANCC SAP



Carta Gantt (aprobada CD)

Propuesta Re-estructuración en orden cronológico		2021										2022									
Consultor	Proceso	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
C1	Levantamiento base de datos	■	■																		
C2	(85/45)Talleres participativos regionales			■	2	■	■	■	■	■	28	■	■								
C3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
C4	Plan piloto de Aysén			■																	
C7	Estimación de costos				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	Estrategia financiera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
C8	Seguimiento y monitoreo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
EC o C9	Diálogos indígenas												■	■	■	■	■				
EC	Consulta ciudadana participativa																■	■	■	■	
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027													■	■	■	■	■	■	■	■
C5	Información agroclimática			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP									■	■	■	■	■							
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027																				■
APCA	Impresiones PANCC SAP																				■
	Productos ya completados por APCA																				■
																Plazo adicional					4


A desarrollar



- *Proceso Participativo y diálogos indígenas PANCC SAP*
- *Revisión documentos: responsabilidad UG*

Aporte externo CGIAR-CCAFS-CIAT a PANCC

*Género: Implementación
en PANCCSAP*



- *Contratación consultora QSV*
- *Diagnóstico sectorial CC*
- *Entrevistas*

*Información
agroclimática:
Transferencia a
productores Mesas
agroclimática*



- *Contratación consultor(a)*
- *Estado del arte*
- *Entrevistas*
- *Mesas agroclimáticas*
- *Proy VI región*

2.

**Avances
Proyecto PLACA
UE- Euroclima/
COP25**

001176



Principales productos del Proyecto UE-COP25 PLACA



1. Medidas adaptación y BPAs (INIA Educa)
2. ATER (Francisco Q.)
3. PP (KoWork)
4. Indicadores adaptación (KoWork)

1. Medidas adaptación y BPAs
2. ATER
3. PP

UC Davis

4 Cursos e-learning)
autoaprendizaje
Asincrónicos

Estudio líneas base (4
GTT)

3 cursos capacitación
sincrónicos

Video PLACA y piezas
gráficas (6 infografías)

1. Conceptos generales CC
2. Acción climática SAP
3. Financiamiento climático



**Septiembre
2021 - Marzo
2022**

Imagen de Chile

3. Otras informaciones



Otras informaciones



- *Término consulta ECLP (respuestas a MMA y consultas internas especificación metas).*
- *Participación capacitaciones proyecto UE*
- *Nuevo informe IPCC (resumen para tomadores de decisión)*
- *Proceso Participativo y diálogos indígenas PANCC SAP*
- *Comienzo trabajo grupos CTICC*
- *Reunión/jornada de planificación trabajo 2022*
- *Negociaciones COP26*



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Más
Vida
Rural 