

# 4ta REUNIÓN UG/CTICC

17 de Diciembre de 2021



GREEN  
CLIMATE  
FUND



# Agenda de la reunión

**1.**

Avance del PANCC  
SAP

**2.**

Avance proceso  
participativo

**3.**

Otras informaciones:

- Avances proyecto UE-COP25
- Negociaciones COP26





# 1. Avances del PANCC SAP

- *Adjudicación consultoría Información agroclimática: Carolina Caroca*
- *Renuncia Pamela Torres como Coordinadora de Gestión y asume el cargo Blanca Torres*
- *Contratación nuevo asistente: Felipe Traub*
- *Reuniones AND*
- *Re programación inicio talleres (análisis riesgo y fecha)*
- *CIGIAR: Investigación sobre brechas de genero en el SAP/ Investigación información agroclimática*
- *TDRS Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo /Consultoría Costos y Estrategia Financiera*

AVANCES PROCESO PARTICIPATIVO

iiii**COMPROMISOS UG/CTICC  
EN PANCC SAP!!!**



Más  
Vida  
Rural



# Desarrollado

01

Cierre consultoría para la construcción de la base de datos Atacama a Magallanes.

Cerrada

02

Entrevistas a postulantes para el cargo de consultor para la priorización de medidas y apoyo EC.

Cerrada y contratado

03

Evaluación de las propuestas técnicas de las consultoras postulantes para el proceso participativo.

Cerrada y adjudicado

04

Revisión de los CV de postulantes para el cargo de asistente administrativo.

Cerrada y contratado

05

Entrevistas a postulantes para el cargo de consultor para Estudio sobre información agroclimática.

Cerrada y contratada

06

Evaluación de las propuestas técnicas de las consultoras postulantes para el Pla Piloto de Aysén.

Cerrada y adjudicado

07

Elaboración de los Términos de Referencia para el resto de los procesos PANCC SAP.

Publicados



# Principales productos del PANCC SAP



**Abril 2021 - Junio 2022**

**Octubre 2021 - Abril 2022**

**FINALIZADO**

## Productos adicionales complementarios

(Agosto-Noviembre 2021.  
Aporte CCAFS/CGIAR/CIAT)

- Consultoría de género
- Consultoría de información agroclimática

# Carta Gantt (aprobada CD)

Consultor	Proceso	2021								2022											
		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
C1	Levantamiento base de datos.				■																
C2	Talleres participativos regionales.						■	■	■	■	■	■	■								
C2	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental.				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
C4	Plan piloto de Aysén.								■	■	■	■	■								
C7	Estimación de costos.									■	■	■	■	■	■	■					
	Estrategia financiera.									■	■	■	■	■	■	■					
C8	Seguimiento y monitoreo.									■	■	■	■	■	■	■	■				
EC o C9	Diálogos indígenas.												■	■	■	■	■				
EC	Consulta ciudadana participativa.																■	■	■		
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027.																■	■	■	■	
C5	Información agroclimática.						■	■	■	■	■										
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP.									■	■	■	■	■							
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027.																			■	
	Impresiones PANCC SAP.																			■	

Finalización **4**

Plazo adicional

# Actividades realizadas EC



## 2020

- Lanzamiento del PANCC SAP
- Reuniones con autoridades nacionales y regionales
- 4 Reuniones con UG y AND/mesual
- Elaboración y revisión de documentos de trabajo
- Coordinación para la conformación de los CTR-CC
- Reuniones con los CTR-CC
- Licitación Proceso Participativo
- APCA SpA.
- Capacitaciones a CTR-CC

## 2021

- Reunión con Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)
- Levantamiento de información regional (base de datos e información agroclimática)
- Planificación de los talleres regionales
- Inicio de planificación del proceso de Diálogos Indígenas
- Reuniones con UG y CTR-CC
- Capacitación de facilitadores
- Revisión de productos APCA SpA.
- Interrupción del contrato APCA SpA.
- Propuesta de reestructuración
- Reunión y aprobación de la reestructuración del POA con CD
- Reinicio de proceso de licitaciones (Deuman y WSP)
- Reestructuración Equipo de Coordinación
- Reinicio proceso participativo con WSP
- Inicio proceso priorización de medidas
- Inicio estudio información agroclimática
- Inicio Plan Piloto Aysén



## 2. Avances del PANCC


### SAP: proceso participativo

- *Adjudicación proceso participativo: WSP*
- *Adjudicación Plan Piloto de Aysén: Universidad Austral Campus Patagonia*
- *Metodología priorización medidas aprobada*
- *Re programación inicio talleres (análisis riesgo y fecha)*





# Ciclo de talleres por región (salvo Aysén)



# Ciclo de talleres por región (salvo Aysén)



Macrozona	Región	TIPO DE TALLER		
		Multiactor	Pequeños agricultores	Priorización por macrozona
Macrozona Centro Sur	Ñuble	semana 3 OCTUBRE	semana 3 OCTUBRE	semana 4 ENERO
	Biobío	semana 3 OCTUBRE	semana 4 OCTUBRE	
	Araucanía	semana 4 OCTUBRE	semana 4 OCTUBRE	
Macrozona Sur	Los Ríos	semana 1 DICIEMBRE	semana 1 DICIEMBRE	semana 4 ENERO
	Los Lagos	semana 2 DICIEMBRE	semana 2 DICIEMBRE	
	Magallanes	semana 3 DICIEMBRE	semana 3 DICIEMBRE	
Macrozona Norte	Arica y Parinacota	semana 1 ENERO	semana 1 ENERO	semana 1 FEBRERO
	Tarapacá	semana 2 ENERO	semana 2 ENERO	
	Antofagasta	semana 2 ENERO	semana 2 ENERO	
Macrozona Centro Norte	Atacama	semana 3 ENERO	semana 3 ENERO	semana 4 FEBRERO
	Coquimbo	semana 4 ENERO	semana 4 ENERO	
	Valparaíso	semana 1 FEBRERO	semana 1 FEBRERO	
Macrozona Centro	Metropolitana	semana 2 FEBRERO	semana 2 FEBRERO	semana 3 MARZO
	O'Higgins	semana 3 FEBRERO	semana 3 FEBRERO	
	Maule	semana 4 FEBRERO	semana 4 FEBRERO	



# Participación en talleres por región



Macrozona	Región	Talleres			
		Multiactor	Participación	Llamadas Pequeños agricultores	Participación
Macrozona Centro Sur	Ñuble	21 de octubre	24	Del 02 al 04 noviembre	31
	Biobío	22 de octubre	33	Del 05 al 09 noviembre	27
	Araucanía	26 de octubre	23	Del 08 al 10 noviembre	19
Macrozona Sur	Los Ríos	30 de noviembre	20	Del 30 nov al 03 dic	25
	Los Lagos	7 de diciembre	21	Del 07 al 10 diciembre	24
	Magallanes	14 de diciembre	36	Del 14 al 17 diciembre	36

# A desarrollar




- *Consultoría Costos y Estrategia Financiera (en licitación)*
- *Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo (en licitación)*
- *Diálogos indígenas PANCC SAP*
- *Revisión documentos: responsabilidad UG*



# Aporte externo CGIAR-CCAFS-CIAT a PANCC




*Género: Implementación en PANCCSAP*



- *Contratación consultora QSV*
- *Diagnóstico sectorial CC*
- *Entrevistas*

**FINALIZADO**

*Información agroclimática: Transferencia a productores Mesas agroclimática*



- *Contratación consultor(a)*
- *Estado del arte*
- *Entrevistas*
- *Mesas agroclimáticas*
- *Proy VI región*

**FINALIZADO**

### 3. Informaciones generales CTICC





# Plan de capacitaciones Semestre 2 - 2021



JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p><b>Tema:</b> Bases conceptuales del Acuerdo de París y las NDC con enfoque en el sector agroalimentario</p> <p><b>Organiza:</b> Expertise France - EUROCLIMA+</p>	<p><b>Tema:</b> Bases conceptuales del Acuerdo de París y las NDC con enfoque en el sector agroalimentario.</p> <p><b>Tema:</b> Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (segunda versión).</p> <p><b>Organiza:</b> Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, SEGRA.</p>	<p><b>Tema:</b> Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p><b>Tema:</b> Acción climática en la agricultura.</p> <p><b>Organiza:</b> Plataforma Latinoamericana de Acción Climática en la Agricultura, PLACA.</p>	<p><b>Tema:</b> Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p><b>Tema:</b> Financiamiento climático para la agricultura.</p> <p><b>Organiza:</b> Plataforma Latinoamericana de Acción Climática en la Agricultura, PLACA.</p>	<p><b>Tema:</b> Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p><b>Tema:</b> inclusión de género en la implementación de medidas y acciones del PANCC SAP.</p> <p><b>Organiza:</b> Consortium of International Agricultural Research Centres, CGIAR.</p>	<p><b>Tema:</b> Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p><b>Tema:</b> Implementación de Mesas Técnicas Agroclimáticas.</p> <p><b>Organiza:</b> Consortium of International Agricultural Research Centres, CGIAR.</p>

+ CAPACITACIONES DE CURSOS DE PLACA

# Principales CAPACITACIONES del Proyecto UE-COP25 PLACA



1. Medidas adaptación y BPAs (INIA Educa)
2. ATER (Francisco Q.)
3. PP (KoWork)
4. Indicadores adaptación (KoWork)

4 Cursos e-learning)  
autoaprendizaje  
Asincrónico

3 cursos  
capacitación  
sincrónicos



**Septiembre 2021 a  
Noviembre 2021**

1. Conceptos generales CC
2. Acción climática SAP
3. Financiamiento climático



# Otras informaciones CTICC



1. *Publicación ECLP (compromisos: metas MINAGRI adaptación y mitigación).*
2. *Participación capacitaciones proyecto UE*
3. *Nuevo informe IPCC (resumen para tomadores de decisión (3º))*
4. *Trabajo grupos CTICC*
5. *Reunión/jornada de planificación trabajo 2022*
6. *Mesa asesora SAP*
7. *SIPSAP*

# Otras informaciones



8. *Negociaciones COP26*

9. *MMA:*

*2 Proyectos indicadores de adaptación (gral y SAP)*

*proyecto Homoclimas AGRIMED*

*Proyecto EDTICC (considera 2 medidas PANCC SAP /CGR)*

*Mesa género y CC*

*ETICC*

*Proyecto Gasto climático (INDAP y...)*

*Planes acción regional y Ley Marco CC*

*Plan de mitigación*

*Todo lo que viene para próximo año con MMA (para jornada y planificación)*



Más  
Vida  
Rural