

AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario

PANCC SAP

1ª reunión UG-CTICC

15 de marzo de 2023



GREEN
CLIMATE
FUND



CONTENIDOS


- En qué estamos?
- Resultados a diciembre de 2022
- Qué viene ahora?



GREEN
CLIMATE
FUND



I. En qué estamos?



GREEN
CLIMATE
FUND





- El Proyecto del Fondo Verde para el Clima (FVC) finalizó el 3 de febrero de 2023
- Comité Directivo de Cierre y Evento: 16 de marzo de 2023
- Proceso de actualización del PANCC SAP aún no está concluido (Ley Marco de Cambio Climático y Reglamentos):
 - Consulta Ciudadana
 - Aprobación MINAGRI
 - Aprobación Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático
 - Firma MINAGRI, M. Hacienda y MMA
- Además tenemos algunas actividades que debemos finalizar:
 - Selección de indicadores a activar en el sistema de información PANCC SAP
 - Capacitación en el uso del sistema de información del PANCC SAP y marcha blanca
 - Definición de metas para las medidas y acciones del plan

II.

Resultados a diciembre de 2022



GREEN
CLIMATE
FUND




- **1.500 personas aprox.** participaron en el proceso. Agricultoras y agricultores, sector público,⁰⁰⁹²⁰³ academia, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, sector privado, otros. Participó un 40% mujeres y un 20% pueblos originarios.
- Representantes de las **16 regiones del país** participaron en el proceso de actualización.
- Las actorías territoriales reconocieron **25 grandes problemáticas asociadas al Cambio Climático** (escasez hídrica, aumento de temperaturas, aparición de plagas y enfermedades, incendios forestales, otras).
- **Anteproyecto Borrador de PANCC SAP:** 12 Medidas de adaptación y 74 Acciones de implementación, que obedecen a 5 líneas estratégicas y requieren condiciones habilitantes.



GREEN
CLIMATE
FUND







- **Proceso de validación sectorial del Anteproyecto Borrador del PANCC SAP** que incluyó a los gremios, organizaciones campesinas de representación nacional, sector público (CTICC – ETICC) y Comité Científico Asesor en Cambio Climático. Aplicamos una encuesta a un conjunto amplio de actorías que fueron convocadas en alguna etapa del proceso (5.000 personas). A todas estas actorías les distribuimos un **Resumen del Anteproyecto Borrador**.
- **Protocolo de Actualización del PANCC SAP** que entrega un paso a paso para facilitar procesos futuros (faltan incorporar las actividades pendientes).
- **Documento de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas** que incluye lo aprendido en el proceso 2013 – 2018 y en la presente actualización.

- Se incorporan dos medidas pendientes del PANCC SAP 2013 – 2018.
- Costo total del Plan (para los 5 años de implementación): **445 millones de USD** (26% costo residual).
- Costo promedio anual (para los 5 años de implementación): **89 millones de USD** equivalentes al 0,035% del PIB Nacional y al 1,21% del PIB silvoagropecuario.
- Costo de inacción (sólo en beneficios económicos no materializados): **1.000 millones de USD** al 2050.
- Retorno económico del PANCC SAP: **28%**.



- Sistema de información para el seguimiento y monitoreo del PANCC SAP alojado en ODEPA:
 - Indicadores de proceso: **256 con medición semestral.**
 - Indicadores de resultados: **135 con medición semestral.** Índice de Vulnerabilidad construido a partir de indicadores de Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa, en tres dimensiones de análisis: Social, Económica y Ambiental.



III.

Qué nos queda por hacer?



GREEN
CLIMATE
FUND





- Selección de indicadores a activar en el sistema de información PANCC SAP: talleres de trabajo con el CTICC - Subcomité (fecha estimada: mes de abril de 2023).
- Capacitación en el uso del sistema de información del PANCC SAP – CTICC + CTR CC (fecha estimada: abril de 2023) y marcha blanca del sistema (abril + mayo).
- Definición de metas para las medidas y acciones del plan en conjunto con Directores de Servicios MINAGRI y SEREMIS de Agricultura). Reuniones a realizarse en abril – mayo 2023.
- Ajuste del Anteproyecto del PANCC SAP final a ser sometido a consulta pública.
- Consulta pública y todos los procedimientos asociados (fecha estimada: segundo semestre 2023)
- Ajuste del PANCC SAP y trámites administrativos para su aprobación
- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN!! (fecha estimada: a partir de marzo de 2024)



GREEN
CLIMATE
FUND



www.minagri.gob.cl
www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico