

# AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario

**PANCC SAP**

**UG-CTICC**

**12 de julio de 2023**



# II.

## En qué avanzamos?



- Preselección de los indicadores de resultados del PANCC SAP (informe borrador de los resultados de la preselección a validar con el Subcomité e integrantes del CTICC):
  - 1
    - 75 de 135 indicadores de resultados (Económico, Social y Ambiental; Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa). Para la construcción de un Índice de Vulnerabilidad.
    - 20 indicadores de resultados/productos.
  - 2
    - Propuesta metodológica para la selección de productos y metas:
      - Autoridades de los servicios del MINAGRI
      - SEREMIAS de Agricultura
      - Hecha esta definición, se seleccionarán los indicadores de proceso




- Elaboración de TdR para contratar estudios que complementen el trabajo realizado:
  - Gestión de riesgos
  - Condiciones habilitantes: barreras de implementación del PANCC SAP
  - Sistema de monitoreo de cambios en los potenciales de productividad (Medida 10)
  - Sistema de indicadores de la sustentabilidad sectorial (Medida 11)
- Ajustes en el Anteproyecto borrador del PANCC SAP a partir de:
  - Reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático; proceso de elaboración y aprobación.
  - Revisiones del ODEPA (Dpto. de Sustentabilidad y Cambio Climático; Dpto. de Políticas Agrarias)
  - Revisiones de los Talleres de Validación (Gremios, AFC, ETICC-CTICC y Academia)
  - Revisiones de los profesionales del Ministerio del Medioambiente

- Traspaso a ODEPA y marcha blanca del Sistema de Reporte en Línea del PANCC SAP:
  - Equipo informático del Centro CG-UC y de Odepa trabajan en el traspaso.
  - Manual de uso del sistema aprobado.
  - Inicio de la marcha blanca, cuando finalice el traspaso.

5

# III.

## Qué falta por hacer?






- Definición de metas para las medidas y acciones del plan en conjunto con Directores de Servicios MINAGRI y SEREMIS de Agricultura).
- Traspaso a ODEPA y marcha blanca del Sistema de Reporte en Línea del PANCC SAP.
- Licitación y ejecución de estudios complementarios.
- Consulta pública y todos los procedimientos asociados (fecha estimada: segundo semestre 2023)
- Ajuste del PANCC SAP y trámites administrativos para su aprobación
- ..... IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN!! (fecha estimada: a partir de marzo de 2024)



# IV.

## Otros temas institucionales







- Avances en Plan de mitigación
- Oficio CGR
- Avances y temas desarrollados/programados por INIA en CC durante año 2023
- Avances y temas desarrollados/programados por INDAP en CC durante año 2023
- Licitación de Estudios del PANCC SAP
- Acuerdos

Próx presentaciones (CONAF y CNR)

Próxima reunión (4ta, 13 sept)

