

# AVANCES

## Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

XX de Noviembre, 2021



GREEN  
CLIMATE  
FUND





001765

# Índice

- 1. Proceso de actualización del PANCC SAP.**
- 2. Actividades desarrolladas**
- 3. Actividades y productos Proceso Participativo**



1.

# Proceso de actualización PANCC SAP



# Proceso de actualización PANCC SAP



# Carta Gantt 2021-2022 PANCC SAP

Consultor	Proceso	2021							2022													
		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
C1	Levantamiento base de datos				■																	
C2	(35)Talleres participativos regionales						■	■	■	■	■	■	■	■	■							
C3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
C4	Plan piloto de Aysén								■	■	■	■	■	■	■							
C7	Estimación de costos Estrategia financiera										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C8	Seguimiento y monitoreo																					
EC o C 9	Diálogos indígenas																					
EC	Consulta ciudadana participativa																					
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027																					
C5	Información agroclimática																					
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP																					
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027																					
	Impresiones PANCC SAP																					

Finalización

4

Plazo adicional

# Principales productos del PANCC SAP



**Octubre 2021 - Abril 2022**

## **Productos adicionales complementarios**

(Agosto-Noviembre 2021.  
Aporte CCAFS/CGIAR/CIAT)

- Consultoría de género
- Consultoría de información agroclimática

## 2. Actividades desarrolladas:



## 2. Actividades desarrolladas:

### PRODUCTO

### ESTADO

#### Proceso participativo

- Documento de metodología del proceso participativo se devolvió a WSP para subsanar correcciones y observaciones hechas por la UG y el EC.
- WSP entregan productos de la ejecución del proceso participativo en la Macrozona Centro Sur que finalizó el miércoles 10 de noviembre. Los documentos se encuentran en revisión por el EC.

#### Coordinación Proceso Participativo Macrozona Centro Sur (oct/nov))

##### **Calendario Taller Multiactor, octubre:**

- Región de **Ñuble** jueves 21 de octubre
- Región del **Biobío** viernes 22 de octubre
- Región de la **Araucanía** martes 26 de octubre

##### **Calendario Llamadas Grupales Pequeños Productores, noviembre:**

- Región de **Ñuble:** martes 2 a jueves 4
- Región del **Biobío:** viernes 5 a martes 9
- Región de la **Araucanía:** lunes 8 a martes 10

#### Coordinación Proceso Participativo Macrozona Sur (diciembre)

##### **Calendario Taller Multiactor Macrozona Sur:**

- Región de **Los Ríos:** martes 30 de noviembre
- Región del **Los Lagos:** martes 7 de diciembre
- Región de la **Magallanes:** martes 14 de diciembre



## 2. Actividades desarrolladas:

PRODUCTO	ESTADO
<b>Plan Piloto Aysén</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó la 3ra reunión con equipo <b>Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia.</b></li> <li>• Se resolvieron dudas y observaciones hechas a la contrapropuesta presentada para el proceso participativo. Se acordaron ajustes a la misma.</li> <li>• En tramitación la firma de contrato.</li> </ul>
<b>Consultoría Información agroclimática</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó 3ra reunión con <b>Carolina Caroca.</b></li> <li>• Documento del diseño metodológico se encuentra en revisión por la UG, plazo 19/nov.</li> </ul>
<b>Priorización medidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2da reunión con profesional experta en análisis multicriterio (Cambio Global) para apoyo en metodología de trabajo con entrevistas con expertos.</li> </ul>
<b>Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de Referencia para Consultoría que desarrollará un Sistema de seguimiento y monitoreo en el marco del PANCC-SAP enviado a contraparte FAO. Aún no publicado.</li> </ul>
<b>Consultoría Costos y Estrategia Financiera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de Referencia para Consultoría que desarrollará la estimación de costos y una estrategia financiera en el marco del PANCC-SAP enviado a contraparte FAO. Aún no publicado</li> </ul>

## 2. Actividades desarrolladas: Plan de Capacitación CTR-CC

DIC 2020: Se realizó la primera capacitación en institucionalidad climática (a cargo de Odepa).

### 1er SEMESTRE 2021:

- 1ra versión del Curso de Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (a cargo de SEGRA).
- Curso de auto-aprendizaje sobre el marco del Acuerdo de Paris y las NDC (Proyecto PLACA/Odepa).

### 2do SEMESTRE 2021:

- Programa Formativo Virtual en Materia de Cambio Climático, organizado por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA/Odepa).


### CAPACITACIONES EXTERNAS VINCULADAS :

- Curso Cambio Climático (UAbierta-Universidad de Chile),
- Curso Vulnerabilidades ante Desastres Socionaturales (UAbierta-Universidad de Chile)
- Curso AGRIMONITOR (BID).

### 3.

## Actividades y productos Proceso participativo

# Proceso participativo / Consultora WSP



# Proceso participativo / Consultora WSP

## Productos proceso participativo general

1. Metodología de Talleres
2. Plan logístico
3. Planilla logística
4. Resultado del test de la evaluación
5. Cápsula de video

## Productos proceso Participativo Macrozona Centro Sur (octubre-noviembre)

1. Informe de sistematización de los talleres por Macrozona
2. Informe de sistematización de los talleres por región
3. Nómina de actores identificados
4. Registro audiovisual de talleres
5. Videos testimoniales por región
6. Comunicados de prensa por región

# Proceso participativo / Consultora WSP

**Jueves 14 de octubre:** Reunión Informativa Proceso Participativo para los 15 Coordinadores Técnicos Regionales a cargo de los CTR-CC por parte del EC y la Consultora WSP.

## Coordinación Proceso Participativo Macrozona Centro Sur (octubre-noviembre)

Reuniones de coordinación con equipos regionales CTR-CC + EC + WSP:

- 18 y 28 de octubre: Región de **Ñuble**
- 18 y 28 de octubre: Región del **Biobío**
- 21 y 29 de octubre: Región de **La Araucanía**

### Calendario Taller Multiactor Macrozona Centro Sur:

- Región de **Ñuble**: jueves 21 de octubre
- Región del **Biobío**: viernes 22 de octubre
- Región de la **Araucanía**: martes 26 de octubre

### Llamada grupales Macrozona Centro Sur:

- Se conformaron grupos según rubro o actividad productiva, y se considero la conformación de llamadas grupales de mujeres y pueblos originarios.
- Apoyo y acompañamiento de EC y FAO.
- Calendario:
  - Región de **Ñuble**: martes 2 a jueves 4
  - Región del **Biobío**: viernes 5 a martes 9
  - Región de la **Araucanía**: lunes 8 a martes 10

# Proceso participativo / Consultora WSP

## Coordinación Proceso Participativo Macrozona Sur (diciembre)

Reuniones de coordinación con equipos regionales CTR-CC + EC + WSP:

- 09 de noviembre: Región de **Los Ríos**
- 17 de noviembre: Región del **Los Lagos**
- 19 de noviembre: Región de **Magallanes**

### Calendario Taller Multiactor Macrozona Sur:

- Región de **Los Ríos**: martes 30 de noviembre a las 10:00 hrs.
- Región del **Los Lagos**: martes 7 de diciembre a las 15:00 hrs.
- Región de la **Magallanes**: martes 14 de diciembre a las 10:00 hrs.

### Calendario llamadas grupales Macrozona Sur:


- Región de **Los Ríos**: 30/nov al 03/dic
- Región del **Los Lagos**: 06/dic al 10/dic
- Región de la **Magallanes**: 13/dic al 17/dic

# Proceso participativo / Consultora WSP

Macrozona	Región	TIPO DE TALLER		
		Multiactor	Pequeños agricultores	Priorización por macrozona
Macrozona Centro Sur	Ñuble	semana 3 OCTUBRE	semana 3 OCTUBRE	semana 1 DICIEMBRE
	Biobío	semana 3 OCTUBRE	semana 4 OCTUBRE	
	Araucanía	semana 4 OCTUBRE	semana 4 OCTUBRE	
Macrozona Sur	Los Ríos	semana 1 DICIEMBRE	semana 1 DICIEMBRE	semana 4 DICIEMBRE
	Los Lagos	semana 2 DICIEMBRE	semana 2 DICIEMBRE	
	Magallanes	semana 3 DICIEMBRE	semana 3 DICIEMBRE	
Macrozona Norte	Arica y Parinacota*	semana 1 ENERO*	semana 1 ENERO*	semana 1 FEBRERO
	Tarapacá*	semana 1 ENERO*	semana 1 ENERO*	
	Antofagasta	semana 2 ENERO	semana 2 ENERO	
Macrozona Centro Norte	Atacama	semana 3 ENERO	semana 3 ENERO	semana 4 FEBRERO
	Coquimbo	semana 4 ENERO	semana 4 ENERO	
	Valparaíso	semana 1 FEBRERO	semana 1 FEBRERO	
Macrozona Centro	O'Higgins	semana 2 FEBRERO	semana 2 FEBRERO	semana 3 MARZO
	Maule	semana 3 FEBRERO	semana 3 FEBRERO	
	Metropolitana	semana 4 FEBRERO	semana 4 FEBRERO	

\*Actividades presenciales





*Ante los desafíos del cambio climático se requiere con urgencia aumentar la capacidad de adaptación del sector SAP*

001781



GREEN  
CLIMATE  
FUND



[www.minagri.gob.cl](http://www.minagri.gob.cl)

[www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico](http://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico)