Resultado	Sub-resultado	Actividad, entregable, detalle	Estado
Enviar solicitud al FVC para extender cierre del proceso por 6 meses			Se puede enviar desde que inician los últimos 3 meses del proyecto
6 meses de extension solicitados al FVC			Se iniciaría a principios de junio
Resultado 2: Fortalecimiento de la **justificación de las inversiones** para la vulnerabilidad y la adaptación al clima	Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.	**Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.**	Se inició en octubre 2021 con WSP y en diciembre 2021 con la UACh
		2.1.1.1 Preparación previa: capacitación de sus facilitadores, logística, trabajo con Subcomité para preparar preguntas	Se inició en octubre 2021 con WSP y en enero 2022 con la UACh
		2.1.1.2 Talleres regionales	Se inició en octubre 2021 con WSP. UACh los realizará en marzo de 2022 en Aysen
		2.1.1.3 Taller nacional general	Pendiente para abril 2022
		2.1.1.4 Taller con gobierno	Pendiente para mayo2022
	Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación	**Actividad 2.2.1: Análisis de los costos de la aplicación y los costos de la inacción, incluidos los costos totales y desglosados por medidas de adaptación, consolidando y teniendo en cuenta las prácticas óptimas internacionales y los enfoques nacionales empleados en otros sectores.**	Se iniciará en febrero 2022 con la consultora seleccionada
		Actividad 2.2.2: Preparar un procedimiento técnico (directrices y protocolos) para actualizar periódicamente el plan de adaptación sectorial de acuerdo con el compromiso nacional establecido en la NDC.	Pendiente para febrero 2022
		Actividad 2.2.3: Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático en el plan.	En desarrollo se inicio en julio de 2021. En diciembre 2021 se realizan las coordinaciones con WSP para ejecucion de talleres macrozonales
	Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos	**Actividad 2.3.1: Preparar una propuesta de procedimientos participativos y análisis técnico para actualizar las medidas del plan de adaptación en el futuro para asegurar el cumplimiento de los compromisos del país en el Acuerdo de París (NDC).**	Pendiente. Se iniciará en marzo 2022. Se usaran como insumo protocolo para los talleres regionales y la priorización de medidas
		Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector silvoagropecuario.	En desarrollo. Se inició en octubre con la consultora Carolina Caroca
Resultado 3: Alineación con la política y estrategia general de desarrollo del país	Sub-Resultado 3.1: Integración de las medidas de adaptación al cambio climático en los planes, programas y políticas sectoriales nacionales para el sector forestal, agrícola y ganadero.	**Actividad 3.1.1: Identificación de sinergias y posibles co-beneficios entre las medidas de adaptación (identificadas en la actividad 2.1.1) y la promoción de los instrumentos, políticas y estrategias existentes.**	Pendiente. Se iniciará en febrero 2022.
	Sub-Resultado 3.2: La elaboración, validación y publicación del plan sectorial de adaptación al cambio climático para el sector forestal, agrícola y ganadero.	**Actividad 3.2.1: Organizar una consulta pública (asegurando la participación de los principales partes no institucionales, el sector privado y la sociedad civil) para validar el primer borrador del plan sectorial de adaptación al cambio climático.**	Pendiente. Se iniciará en abril 2022.
		3.2.1.1 Consultas a expertos (tres)	Pendiente. Se iniciará en junio 2022
		3.2.1.2 Consulta pública (en línea, organizada por el Minagri)	Pendiente. Se iniciará en Agosto 2022, y debe tener una duracion mínima de 45 días.
		3.2.1.3 Diez diálogos indígenas para el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Plan de Adaptación.	Pendiente. Se inicará en marzo 2022
		Actividad 3.2.2: Realizar el trámite institucional, a diferentes niveles, para obtener la aprobación oficial de las instituciones correspondientes a nivel ministerial y del Consejo Ministerial de Sostenibilidad como máximo nivel político, y organizar 1 taller nacional para el lanzamiento del Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario.	Pendiente. Se iniciará en septiembre 2022.
		3.2.2.1 Revisión por parte de la Unidad Jurídica	Pendiente. Se iniciará en septiembre 2022.
		3.2.2.2 Revisión Autoridades MINAGRI	Pendiente. Se iniciará en octubre 2022.
		3.2.2.3 Revisión Consejos de Ministros para la Sustentabildad	Pendiente. Se iniciará en octubre 2022.
Resultado 4: Elaboración de una estrategia de financiamiento de la adaptación, centrada en la participación del sector privado	Sub-Resultado 4.1: Desarrollar planes de financiamiento nacionales y subnacionales para la implementación de las medidas prioritarias de adaptación al cambio climático	**Actividad 4.1.1: Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptación del sector privado**	Se iniciará en febrero 2022 con la consultora seleccionada
	Sub-Resultado 4.2: Se ha entablado un diálogo con el sector privado como posible financiador de las prioridades de adaptación	**Actividad 4.2.1: Organizar 2 foros en diferentes ciudades para asegurar la representación subnacional con el sector privado como potenciales financiadores para implementar las medidas consideradas en el Plan de Adaptación SIlvoagropecuario e incluirlas en el Plan en el mediano y largo plazo.**	Se iniciará en febrero 2022 con la consultora seleccionada
Resultado 5: Sistema de monitoreo, evaluación y capacidad de aprendizaje propuesto.	Sub-Resultado 5.1: Marco de monitoreo y evaluación del proceso de planificación de la adaptación y su eficacia propuesto.	**Actividad 5.1.1: Proponer una metodología de seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas del NAP, basada en el análisis de los métodos existentes, en relación con las capacidades nacionales y proponiendo los arreglos institucionales y el plan operacional.** **La actividad incluye el análisis de:** **1) el establecimiento institucional para el seguimiento y la evaluación de las medidas del NAP;** **2) los marcos de monitoreo existentes para la adaptación en el MINAGRI;** **3) el propósito y el enfoque del marco de monitoreo;** **4) los arreglos institucionales y los recursos financieros para el marco de monitoreo;** **5) el sistema de monitoreo y los procesos de toma de decisiones.**	Se iniciará en febrero 2022 con la consultora seleccionada
	Sub-Resultado 5.2: Definición de métricas, indicadores y métodos para supervisar el proceso de planificación de la adaptación.	**Actividad 5.2.1: Determinación de indicadores, parámetros e instrumentos para vigilar el proceso de planificación de la adaptación y las evaluaciones de los riesgos y la vulnerabilidad. Considerar el análisis y examen de los indicadores existentes a nivel nacional y mundial, y de las fuentes y el tipo de datos e información para los marcos de vigilancia (monitoreo), desglosados por género y pertenecientes a los pueblos indígenas cuando sea posible.**	Se iniciará en febrero 2022 con la consultora seleccionada
	Sub-Resultado 5.3: Opciones para la recolección sistemática e integrarlos en las futuras iteraciones del proceso de planificación de la adaptación identificado	**Actividad 5.3.1: Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo en el Plan Sectorial.**	En desarrollo



Actividades Finales PANCC SAP 2022 - 2023 (Consulta 60 días)

Encargado/a	Proceso	Entregable	Productos	Plazo(s)
Consultoría 2 - Proceso Participativo (WSP)	Talleres Regionales Proceso participativo	2.1.1.c	Informe de análisis del proceso participativo.	13-07-22
		2.1.1.b	Informe especial sobre el proceso participativo desde la perspectiva de género y pueblos originarios.	13-07-22
Consultoría 3 - Priorización de Medidas (Caroca C.)	Priorización de Medidas	2.2.3.a 2.2.3.b	Informe de sistematización.	
	Talleres macrozonales de Factibilidad Técnica	2.2.3.a 2.2.3.b	Informe de Talleres.	
	Taller Nacional		Ejecución taller.	18-08-22
	Taller Gubernamental		Ejecución taller.	04-08-22
Consultoría 4 - Plan Piloto Aysén (QSV)	Plan Piloto Aysén		Propuesta de plan piloto regional de Aysén.	05-08-22
Consultoría 5 - Información Agroclimática (Caroca C.)	Informe de resultados de la investigación primaria		Informe Investigación primaria.	En subsanación - atraso consultor(a).
	Reunión con la Unidad de Gestión para el análisis institucional para implementación de propuestas		Reunión UG.	---
	Guía con recomendaciones para la transferencia y extensión de la información agroclimática	2.3.2.	Informe de Recomendaciones para la transferencia y extensión de la información agroclimática.	En subsanación - atraso consultor(a).
	Diseño de Términos de Referencia para la continuación del análisis		TDRs.	En subsanación - atraso consultor(a).
	Elaboración Lecciones Aprendidas		Documento de Lecciones Aprendidas.	En subsanación - atraso consultor(a).
Consultoría 6 - Análisis de Vulnerabilidad y revisión de medidas (Meza L.)	Análisis de Vulnerabilidad y revisión de medidas		Documento de Análisis de Vulnerabilidad y revisión de medidas.	15-07-22
Consultoría 7 - Estimación de costos y Estrategia financiera (Tepual Conservación)	Ejecución de 2 foros público-privado		Evaluación económica por macrozona.	
			Taller de capacitación.	22-08-22
		2.2.1	Informe compilatorio del estudio de estimación de costos.	15-08-22
		4.1.1	Informe de fuentes de financiamiento por medida.	01-08-22
			Documento de Metodología de Inversiones potenciales desde el sector privado.	18-07-22
		4.2.1.a	Base de datos.	18-07-22
		4.1.1	Informe de potenciales inversiones público-privadas.	05-09-22
Consultoría 8 - Seguimiento y Monitoreo (UC Cambio Global)	Seguimiento y Monitoreo		Matriz de indicadores MZ Centro Sur.	13-07-22
			Matriz de indicadores MZ Sur.	20-07-22
			Matriz de indicadores MZ Norte.	08-08-22
			Matriz de indicadores MZ Centro.	08-08-22
			Matriz de indicadores MZ Centro Norte.	08-08-22
			Matriz de indicadores Aysén.	05-08-22
			Talleres validación UG.	24/08/2022 (1) 08/09/2022 (2)
		5.2.1	Documento indicadores, métricas y herramientas (MZ Norte, Centro Sur y Sur).	15-09-22
		5.2.1	Documento indicadores, métricas y herramientas (MZ Norte, Centro Norte y Aysén).	27-09-22
			Diseño sistema de reporte en línea.	18-05-22
		5.3.1.a	Sistema de reporte en línea.	13-09-22
		5.3.1.b	Manual de uso.	20-09-22
			Periodo de prueba sistema de reporte en línea.	17-10-22
			Capacitaciones sobre el cálculo de indicadores y el funcionamiento del sistema de reporte en línea.	28-10-22
Consultoría 9 - Diálogos y Participación Indígena (QSV)	Metodología y Logística de Talleres		Documento de metodología de Diálogo y Participación Indígena.	29-07-22
			Plan Logístico.	29-07-22
			Planilla logística.	29-07-22
			Hoja de ruta Levantamiento de Información Complementaria.	29-07-22
	Convocatoria		Planilla de Registro Taller.	29-07-22
			Informe de resultados del levantamiento de información complementaria.	29-07-22
	Ejecución de los talleres regionales		Realización de talleres.	01/08/2022 - 31/08/2022
			Plan de Comunicación y Registro audiovisual.	30-09-22
			Videos testimoniales por región.	30-09-22
			Comunicados de prensa por Macrozona.	30-09-22
	Análisis de Resultados		Informes y planillas de sistematización de los talleres (Informes Macrozonales).	30-09-22
	Redacción de informe final	3.2.1.d	Informe Final.	30-09-22
			Presentación a la Unidad de Gestión.	30-09-22
Equipo de Coordinación (EC)	Anteproyecto PANCC SAP 2023 - 2027		Anteproyecto versión Preliminar.	10-08-22
			Presentación FAO.	12-08-22
			Presentación a Sub Comité CTICC (SC).	10-08-22
			Presentación Comité Directivo Nacional (CD).	Definir
		3.2.1.a	Anteproyecto versión Final	17-08-22
	Preparación/Diseño Consulta Ciudadana		Elaboración BBDD de Actores.	29-07-22
			Plan de Difusión.	Documento de planificación 05/08/2022 Webinares para semana de convocatoria 29/08/2022 - 02/09/2022
			Elaboración Expediente Público.	17-08-22
			Envío Oficio a MMA para Inicio de Consulta.	17-08-22
			Resolución Inicio Anteproyecto (MMA).	29-08-22
			Publicación Diario Oficial.	02-09-22
			Solicitud Representantes Comité Operativo.	29-08-22
	Consulta Ciudadana Participativa.		Convocatoria.	29-08-22
		3.2.1.c	Ejecución Consulta.	29/08/2022 - 24/11/2022
			Elaboración Consolidado de Observaciones recibidas (MMA).	09-12-22
			Análisis de Pertinencia - Respuesta a Observaciones - Elaboración Consolidado de Observaciones y respuestas - Análisis e incorporación de observaciones a proyecto definitivo.	12/12/2022 - 29/12/2023
	Protocolo de actualización del PANCC SAP	2.2.2.		
	Documento de Lecciones aprendidas del proceso de actualización		Documento LA.	03-01-23
	Propuesta Final PANCC SAP 2023 - 2027		Documento Final del Plan.	03-01-23
ODEPA	Lanzamiento PANCC SAP 2023 - 2027	3.2.2.a 3.2.2.b		03/01/2023 - 03/02/2023
	Impresiones PANCC SAP			03/01/2023 - 03/02/2023
	Finalización			03-02-23