
Plan Operativo Anual (POA) 2022  
2ª reunión ordinaria Comité Directivo

PANCC SAP

21 Enero 2022

002209



I. Contexto general
002210



Línea de tiempo PANCC SAP

Implementació
n

PANCC-SAP 
2013/18

Concept 
note GCF

Diseño 
Actualización 

PANCC-SAP

Implementación 
PANCC-SAP 

2023/27

2013-2018 2019 2020-2022
(4 dic 2022)

2023-2027

2008-2013
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Diseño PANCC SAP (2020-2022)
Implementación PANCC SAP 2023-2027

• Monto USD 500.000 readiness GCF meciante postulación (concept note)

• 1er Plan en actualizarse

• Inicio entre proceso oficial GCF (Project agreement) e ingreso real de fondos 

(4 dic 2019)

• Incorpora y considera:
• Directrices específicas CMNUCC, GCF, MMA, etc.
• Lecciones aprendidas PANCC SAP 2013-2018
• Salvaguardas sociales y ambientales

• Se realiza mediante Proceso participativo

• Foco en implementación en el territorio 

• Definición de principales productos del Plan
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Etapas del proceso de actualización
Priorización técnica de medidas y acciones

Aprobación autoridades (MINAGRI y CMS)

Consulta y participación ciudadana

Diálogo participación indígena

Factibilidad económica y financiera

Factibilidad medición/cuantificación resultados 
Sistema de monitoreo y evaluación para la 

implementación del Plan (métrica)

Factibilidad técnica (Minagri no Minagri/Macrozona y 
nivel central)

Proceso participativo: priorización medidas por región 
y macrozona (5)+ Aysén

2021 -2022

2022
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Proceso de actualización PANCC SAP
Inicio del 
trabajo

Conformación 
de los CTR-CC 

Levantamiento de 
brechas de capacidades 

institucionales

Plan de trabajo de 
creación y 

fortalecimiento de 
capacidades 

2020
Junio

Octubre

Noviembre

Diciembre

Proceso participativo

Consultoría 
información 

agroclimática

Plan Piloto Aysén

2021
Oct-Mar2022

Proceso 
estimación 
de costos

Proceso 
estrategia 
financiera

Proceso sistema 
de seguimiento 

y monitoreo

Talleres 
nacional y 
gobiernos

Diálogos 
indígenas

Consulta 
pública

Aprobación del 
PANCC SAP por el 

Consejo de Ministros2022 Mar-Abr

Abr-Ago

Ago-Oct

Nov

Ene-Jul 2022

Ene-Jul 2022 Ene-Ago 2022

Oct-Feb 2022

Dic-Abr 2022
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II. Avances 2021
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Actividades desarrolladas a Diciembre de 2021

2020

• Lanzamiento del PANCC 
SAP

• Reuniones con 
autoridades nacionales y 
regionales

• Reuniones con UG y AND
• Elaboración de 

documentos de trabajo
• Coordinación para la 

conformación de los 
CTR-CC

• Conformación y 
reuniones con los CTR-
CC

• Licitación Proceso 
Participativo

• APCA SpA.
• Plan de Capacitación a 

CTR-CC (20220-2021)

2021

• Reunión con Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)
• Levantamiento de información regional (base de datos e 

información agroclimática)
• Planificación de los talleres regionales
• Inicio de planificación del proceso de Diálogos Indígenas
• Reuniones con UG y CTR-CC
• Capacitación de facilitadores proceso participativo APCA, WSP
• Revisión de productos APCA SpA.
• Interrupción del contrato APCA SpA.
• Licitación Deuman proceso participativo, no finalizó
• 8 Propuestas de reestructuración PANCC SAP (COVID19)
• Reunión extraorid. CD reestructuración del POA2020/21
• Inicio y adjudicación licitación: proceso participativo WSP
• Restructuración Equipo de Coordinación
• Difusión avances en RRSS y notas de prensa
• Proceso priorización de medidas
• Inicio estudio información agroclimática
• Inicio Plan Piloto Aysén U. Austral
• Jun-Dic : CGIAR/CIAT Biodiversity (género/Info Agrocl)

002216



Ciclo de talleres por región (salvo Aysén)

Macrozona Región
TIPO DE TALLER

Multiactor Pequeños agricultores

Macrozona Centro Sur 

Ñuble jueves 21 de octubre 02 al 04 noviembre

Biobío viernes 22 de octubre 05 al 09 noviembre

Araucanía martes 26 de octubre 08 al 10 noviembre

Macrozona Sur

Los Ríos Martes 30 de noviembre 30 noviembre  al 03 diciembre

Los Lagos Martes 07 de diciembre 06 al 10 diciembre

Magallanes Martes 14 de diciembre 13 dic al 17  diciembre

Macrozona Norte
Arica y Parinacota martes 4 de enero, 05 , 06 y 07 de enero*

Tarapacá jueves 6 de enero, 10, 11 y 12 de enero*
Antofagasta martes 11 de enero 12 al 14 de enero

Macrozona Centro Norte

Atacama martes 18 de enero Semana del 17 al 21de enero

Coquimbo jueves 27 de enero Semana del 24 al 28 de enero

Valparaíso 31 de enero al 04 de febrero 31 de enero al 04 de febrero

Macrozona Centro

Metropolitana jueves 10  febrero, Semana del 7 al 11 febrero
O’Higgins martes 15 de febrero Semana del 14 al 18 febrero

Maule jueves 24 de febrero Semana del 21 al 25 febrero
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III. Plan operativo anual 2022 (POA)

El POA para efectos de reporte al FVC, se materializa en una 
Carta Gantt que contiene los resultados, sub-resultados y 
las respectivas actividades planificadas para el año 2022, de 
acuerdo a lo establecido en el Concept note. Además, 
requiere de la aprobación del Comité Directivo para su 
puesta en marcha.
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Plan operativo anual 2022 (POA)

Consultor Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Consultoría 2 Talleres participativos regionales 28-feb

Consultoría 3
Priorización de medidas, talleres: técnico 
regionales, nacional y gubernamental

Consultoría 4 Plan piloto de Aysén

Estimación de costos 
Estrategia financiera

Consultoría 8 Seguimiento y monitoreo

EC o Consultoría 9 Diálogos indígenas

EC Consulta ciudadana participativa
Consultoría 6 Propuesta final PANCC SAP 2023-2027
Consultoría 5 Información agroclimática
EC** Protocolo de actualización del PANCC SAP
ODEPA Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027

Impresiones PANCC SAP
Finalización 04-dic

Propuesta Re-estructración en orden cronológico 2022

Consultoría 7

Plazo adicional
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Los resultados de las actividades del 
año 2021-2022 serán la base del 

nuevo PANCC SAP, el que será 
revisado y validado el año 2022. 
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www.minagri.gob.cl
www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico
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