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2019 2020
Resultado Sub-resultado Actividad, entregable, detalle
D
Aprobacién proyecto por el FVC
Firma project agreement: MINAGRI, MINREL, MIN HACIENDA, FAO
Coordinacion, preparacion de TdRs, gobernanza, contrataciones
6 meses de gracia dados por FVC por contingencia del COVID-19
» Actividad 1.1.1: Discutir la planificacién del sistema de gobernanza sectorial subnacional y
Sub-resultado 1.1: Elaboracién del mandato y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.
estrategia subnacional para la planificacién de la
gv . P P Actividad 1.1.2: O izar 16 r con los SEREMI para validar los puntos focales técnicos
adaptacion en los procesos del sector forestal, N o .
ol " r y los o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la
Resultado 1: | 28ricolay ganadero lanificacién de la ad i6n al cambio climati

Establecimiento
de la gobernanza
y la coordinacién
de la planificacién
de la adaptacion

Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para
apoyar los procesos de planificacion de la
adaptacién

Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la

on de la i6n sectorial, i las i en materia de capacitacion,
género y desarrollo de la capacidad.

Actividad 1.2.2: Elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacios
institucionales a fin de apoyar su idad de planificacion y ej ion de la ad. ion al
cambio climatico.

Sub-Resultado 1.3: Proceso de participacion de los
grupos de interés disefiado para asegurar la
participacion de los grupos de interés.

Actividad 1.3.1: Disefiar el proceso participativo subnacional

Resultado 2:
Fortalecimiento
de la justificacion
de las inversiones
parala
vulnerabilidad y la
adaptacion al

Sub-Resultado 2.1: Identificacidn y priorizacion de
las barreras para abordar las vulnerabilidades del
cambio climatico en el sector forestal, agricola y
ganadero.

Actividad 2.1.1: Implementar el proceso partit a nivel y compr

con los interesados directos asociados.

Preparacion previa: capacitacion de sus facilitadores, logistica, trabajo con Subcomité para
preparar preguntas

Talleres regionales

Taller nacional general

Taller con gobierno

Sub-Resultado 2.2: Marco de anilisis de costos para
el contexto nacional para analizar los impactos y las
vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de
adaptacion

Actividad 2.2.1: Analisis de los costos de la y los costos de la inaccién.

Actividad 2.2.2: Preparar un procedimiento técnico para actualizar periédicamente el plan de
adaptacion sectorial

Actividad 2.2.3: Priorizar las lidas de ad: al cambio cl

en el plan.

clima Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y Actividad 2.3.1: Preparar una propuesta de procedimientos participativos y andlisis técnico

actualizar periédicamente el plan de adaptacién para izar las medidas del plan de ad: ion en el futuro.
establecido teniendo en cuenta consideraciones
ambientales, sociales, econdmicas, de géneroy de |Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de informacién y los si i relaci con
los pueblos indigenas. la gestién y actualizacion de la informacion climatica vinculada al sector silvoagropecuario.
Sub-Resultado 3.1: Integracion de las medidas de

Resultado 3: adaptacion al cambio climatico en los planes, Actividad 3.1.1: Identificacion de sinergias y posibles co-beneficios entre las medidas de

Alineacién con la programas y politicas sectoriales nacionales para el |ad ion y la pr i6n de los instr liticas y estrategias
. sector forestal, agricola y ganadero.
politica y

estrategia general
de desarrollo del

Sub-Resultado 3.2: La elaboracion, validacién y
publicacidn del plan sectorial de adaptacion al

Actividad 3.2.1: Consulta publica para validar el primer borrador del plan sectorial de
adaptacion al cambio climatico.

pais o . Actividad 3.2.2: Realizar el tramite institucional para obtener la aprobacion oficial de las
cambio climdtico para el sector forestal, agricolay |, " . L N .
instituciones correspondientes a nivel ministerial y del Consejo de Ministros para la
ganadero. -
Sub-Resultado 4.1: Desarrollar planes de
Resultado 4: del sector

Elaboracion de
una estrategia de
financiamiento de

la adaptacién,

centrada en la

financiamiento nacionales y subnacionales para la
implementacion de las medidas prioritarias de
adaptacion al cambio climatico

Actividad 4.1.1: Desarrollar un plan fi
privado

0y una prop de

Sub-Resultado 4.2: Se ha entablado un didlogo con

Ao Actividad 4.2.1: O izar 2 foros para la 6 con el sector:
participacion del |el sector privado como posible financiador de las rivado como e . JP ar:' . o las medid
sector privado |prioridades de adaptacién B e
Sub-Resultado 5.1: Marco de monitoreo
L, e M Actividad 5.1.1: Proponer una dologia de imi y luacién de la aplicacién de las
evaluacion del proceso de planificacién de la N
Resultado 5: " L medidas del NAP
Sist B adaptacion y su eficacia propuesto.
istema de
B Sub-Resultado 5.2: Definicién de métricas, - L . < :
monitoreo, o B ) 5.2.1: Deter de es, par e instr
. indicadores y métodos para supervisar el proceso . o L . R
evaluaciony o o proceso de dela ylas de los riesgos y la vulnerabilidad.
capacidad de de planificacién de la adaptacion.
aprendizaje Sub-Resultado 5.3: Opciones para la recoleccién
propuesto sistematica e integrarlos en las futuras iteraciones |Actividad 5.3.1: ilar las lecci prendidas y desarrollar un sistema para integrarlo en

del proceso de planificacion de la adaptacién
identificado

el Plan Sectorial.




2021

Establecimiento
de la gobernanza
y la coordinacién
de la planificacion
de la adaptacion

Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para
apoyar los procesos de planificacion de la
adaptacion

Resultado Sub-resultado Actividad, entregable, detalle
A[MIOQ38AI1S
Aprobacién proyecto por el FVC

Firma project agreement: MINAGRI, MINREL, MIN HACIENDA, FAO

Coordinacién, preparacion de TdRs, gobernanza, contrataciones

6 meses de gracia dados por FVC por contingencia del COVID-19
Sub-resultado 1.1: Elaboracién del mandato y Actividad 1.1.1: Discutir la planificacién del sistema de gobernanza sectorial subnacional y
estrategia subnacional para la planificacion de la acu.rd.ar el mandato de. la estructufa de gobernanza. - —

L. dad 1.1.2: O 16 con los SEREMI para validar los puntos focales técnicos
adaptacion en los procesos del sector forestal, N " R o N
agricola y ganadero regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la
Resultado 1: € ve planificacién de la adaptacién al cambio climatico.

Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la
planificacién de la ad sectorial, i las en materia de capacitacion,
género v desarrollo de la capacidad.

Actividad 1.2.2: Elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacios
institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificacién y ejecucién de la adaptacién al
cambio climatico.

Sub-Resultado 1.3: Proceso de participacion de los
grupos de interés disefiado para asegurar la
participacion de los grupos de interés.

Actividad 1.3.1: Disefiar el proceso participativo subnacional

Resultado 2:
Fortalecimiento
de la justificacion
de las inversiones
parala
vulnerabilidad y
la adaptacion al
clima

Sub-Resultado 2.1: Identificacion y priorizacion de
las barreras para abordar las vulnerabilidades del
cambio climatico en el sector forestal, agricola y
ganadero.

Actividad 2.1.1: | el proceso particip a nivel

con los interesados directos asociados.

| y compr

Preparacidn previa: capacitacion de sus facilitadores, logistica, trabajo con Subcomité
para preparar preguntas

Talleres regionales

Taller nacional general

Taller con gobierno

Sub-Resultado 2.2: Marco de andlisis de costos
para el contexto nacional para analizar los
impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las
soluciones de adaptacién

Actividad 2.2.1: Anlisis de los costos de la aplicacién y los costos de la inaccién.

Actividad 2.2.2: Preparar un pr técnico para izar periédi el plan de
adaptacidn sectorial
Actividad 2.2.3: Priorizar las medidas de al cambio a en el plan.

Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y
actualizar periddicamente el plan de adaptacién
establecido teniendo en cuenta consideraciones
ambientales, sociales, econdmicas, de género y de
los pueblos indigenas.

Resultado 3:
Alineacion con la
politica y
estrategia general
de desarrollo del
pais

Actividad 2.3.1: Preparar una propuesta de procedimientos participativos y analisis técnico
para actualizar las medidas del plan de adaptacién en el futuro.

Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de informacién y los si i T con

la gestidn y actualizacién de la informacién climatica vinculada al sector silvoagropecuario.

Sub-Resultado 3.1: Integracién de las medidas de
adaptacion al cambio climatico en los planes,
programas y politicas sectoriales nacionales para el
sector forestal, agricola y ganadero.

Actividad 3.1.1: Identificacion de sinergias y posibles co-beneficios entre las medidas de

d: ylap de los instr politicas y estrategias existentes.

Sub-Resultado 3.2: La elaboracion, validacion y
publicacién del plan sectorial de adaptacion al
cambio climatico para el sector forestal, agricola y
ganadero.

Actividad 3.2.1: Consulta publica para validar el primer borrador del plan sectorial de
adaptacién al cambio climatico.

Actividad 3.2.2: Realizar el tramite institucional para obtener la aprobacién oficial de las
instituciones correspondientes a nivel ministerial y del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.

| Resultado 4:
Elaboracién de
una estrategia de
financiamiento de
la adaptacién,
centradaen la
participacion del
sector privado

Sub-Resultado 4.1: Desarrollar planes de
financiamiento nacionales y subnacionales para la
implementacién de las medidas prioritarias de
adaptacion al cambio climatico

Actividad 4.1.1: Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptacién del sector
privado

Sub-Resultado 4.2: Se ha entablado un didlogo con
el sector privado como posible financiador de las
prioridades de adaptacion

Resultado 5:
Sistema de

Actividad 4.2.1: Organizar 2 foros para asegurar la representacién subnacional con el sector
privado como p iales fil iad para i las

Sub-Resultado 5.1: Marco de monitoreo y
evaluacion del proceso de planificacion de la
adaptacion y su eficacia propuesto.

Actividad 5.1.1: Proponer una
medidas del NAP

dologia de imi Yy dela de las

monitoreo,
evaluacion y
capacidad de
aprendizaje

propuesto

Sub-Resultado 5.2: Definicion de métricas,
indicadores y métodos para supervisar el proceso
de planificacién de la adaptacién.

Actividad 5.2.1: Determinacién de indicadores, parametros e instrumentos para vigilar el
proceso de de la ad ylas de los riesgos y la vulnerabilidad.

Sub-Resultado 5.3: Opciones para la recoleccion
sistemdtica e integrarlos en las futuras iteraciones
del proceso de planificacion de la adaptacion

identificado

Actividad 5.3.1: Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo en
el Plan Sectorial.






