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Estado de actividades del Marco lógico
Resultado Sub.resultado Actividad Estado

Resultado 1:
Establecimiento 
de la gobernanza 
y la coordinación 
de la planificación 
de la adaptación

Sub-resultado 1.1:
Elaboración del mandato y 

estrategia subnacional para la 
planificación de la adaptación en 

los procesos del sector 
Silvoagropecuario

Actividad 1.1.1:
Discutir la planificación del sistema de gobernanza 
sectorial subnacional y acordar el mandato de la 

estructura de gobernanza. 

Completado

Actividad 1.1.2:
Validar a nivel regional los puntos focales técnicos 

regionales y los lineamientos o prioridades 
regionales (entregados en 1.1.1) para la 

planificación de la adaptación al cambio climático.

Sub-Resultado 1.2:
Arreglos institucionales para 

apoyar los procesos de 
planificación de la adaptación

Actividad 1.2.1:
Identificar las brechas de capacidad institucional 

necesarias para apoyar la planificación de la 
adaptación sectorial, incluidas las necesidades en 
materia de capacitación, género y desarrollo de la 

capacidad.

Actividad 1.2.2:
Sobre la base de la evaluación de las brechas 

institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una 
estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos 

institucionales a fin de apoyar su capacidad de 
planificación y ejecución de la adaptación al cambio 

climático.

Sub-Resultado 1.3:
Proceso de participación de los 

grupos de interés diseñado para 
asegurar su participación.

Actividad 1.3.1:
Diseñar el proceso participativo subnacional. 
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Resultado Sub.resultado Actividad Estado

Resultado 2: 
Fortalecimiento de la 

justificación de las 
inversiones para la 
vulnerabilidad y la 
adaptación al clima

Sub-Resultado 2.1: 
Identificación y priorización 
de las barreras para abordar 

las vulnerabilidades del 
cambio climático en el 

sector forestal, agrícola y 
ganadero.

Actividad 2.1.1: Implementar el proceso 
participativo a nivel subnacional y 

comprometerse con los interesados directos 
asociados.

En desarrollo.
Proceso participativo:

-Finalizado.
Piloto de Aysén:

-Se está en proceso de revisión de informes finales.

Sub-Resultado 2.2: Marco 
de análisis de costos para el 

contexto nacional para 
analizar los impactos y las 

vulnerabilidades, y priorizar 
las soluciones de 

adaptación

Actividad 2.2.1:
Análisis de los costos de la aplicación y los 
costos de la inacción, incluidos los costos 

totales y desglosados por medidas de 
adaptación, consolidando y teniendo en 

cuenta las prácticas óptimas internacionales y 
los enfoques nacionales empleados en otros 

sectores.

En desarrollo.
-Se está trabajando en el costeo de las medidas por 

macrozona.

Actividad 2.2.3: Establecer los indicadores y 
ponderaciones ambientales, sociales, 

económicos, de género, de pueblos indígenas y 
otros indicadores de selección; y utilizarlos 
para priorizar las medidas de adaptación al 
cambio climático actualizadas en el plan de 

adaptación.

En desarrollo.
-Completando los informes metodológicos y de resultados 

del proceso final.
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Resultado Sub.resultado Actividad Estado
Resultado 2: 

Fortalecimiento de la 
justificación de las 
inversiones para la 
vulnerabilidad y la 
adaptación al clima

Sub-Resultado 2.3:  Mecanismo para 
revisar y actualizar periódicamente el 

plan de adaptación establecido 
teniendo en cuenta consideraciones 

ambientales, sociales, económicas, de 
género y de los pueblos indígenas.

Actividad 2.3.2:
Analizar las fuentes de información y los 
sistemas existentes relacionados con la 

gestión y actualización de la información 
climática vinculada al sector forestal, 

agrícola y ganadero.

En revisión informe final.

Resultado 3: 
Alineación con la 

política y estrategia 
general de 

desarrollo del país

Sub-Resultado 3.2:

La elaboración, validación y 
publicación del plan sectorial de 

adaptación al cambio climático para el 
sector Silvoagropecuario

Actividad 3.2.1: 

Organizar una consulta pública para 
validar el primer borrador del plan 
sectorial de adaptación al cambio 

climático, incluyendo:

i) 3 consultas a expertos ;

ii) 1 consulta pública (en línea, 
organizada por el gobierno) y

iii) 10 diálogos indígenas (1 en cada 
región) para el Consentimiento Libre, 

Previo e Informado del Plan de 
Adaptación.

En desarrollo.
-Se han realizado 4 diálogos a la fecha. 
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Resultado Sub.resultado Actividad Estado

Resultado 4: 
Elaboración de una 

estrategia de 
financiamiento de la 
adaptación, centrada 
en la participación del 

sector privado

Sub-Resultado 4.1:
Desarrollar planes de financiamiento 

nacionales y subnacionales para la 
implementación de las medidas 

prioritarias de adaptación al cambio 
climático

Actividad 4.1.1:
Desarrollar un plan financiero y una 
propuesta de adaptación del sector 

privado.

En desarrollo.
-Metodología arquitectura y trabajo con inversionistas 

en subsanación.
-Metodología de relacionamiento con inversionistas en 

subsanación.
-Se está trabajando con los insumos de los talleres de 

factibilidad técnica.
-Se trabaja en la definición de aspectos relevantes a 

considerar en los talleres de financiamiento; definidas 
las ciudades de realización (Stgo. y Coyaique); fecha 

tentativa de talleres, fines de septiembre y principio de 
octubre.

Sub-Resultado 4.2:
Se ha entablado un diálogo con el 

sector privado como posible 
financiador de las prioridades de 

adaptación

Actividad 4.2.1:
Organizar 2 foros en diferentes ciudades 

para asegurar la representación 
subnacional con el sector privado como 

potenciales financiadores para 
implementar las medidas consideradas 

en el PANCC SAP e incluirlas en el Plan en 
el mediano y largo plazo.
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Resultado Sub.resultado Actividad Estado

Resultado 5: Sistema 
de monitoreo, 
evaluación y 
capacidad de 

aprendizaje propuesto

Sub-Resultado 5.1:
Marco de monitoreo y evaluación del 

proceso de planificación de la 
adaptación y su eficacia propuesto.

Actividad 5.1.1:
Proponer una metodología de 

seguimiento y evaluación de la aplicación 
de las medidas del NAP.

Completada

Sub-Resultado 5.2:
Definición de métricas, indicadores y 

métodos para supervisar el proceso de 
planificación de la adaptación.

Actividad 5.2.1:
Determinación de indicadores, 

parámetros e instrumentos para vigilar el 
proceso de planificación de la adaptación 

y las evaluaciones de los riesgos y la 
vulnerabilidad. En desarrollo.

-Trabajo en la matriz base de indicadores propuesta.
-Diseño del Sistema de Seguimiento y evaluación 

(plataforma) en subsanación.
Sub-Resultado 5.3:

Opciones para la recolección 
sistemática e integrarlos en las futuras 

iteraciones del proceso de 
planificación de la adaptación 

identificado

Actividad 5.3.1:
Recopilar las lecciones aprendidas y 

desarrollar un sistema para integrarlo en 
el Plan Sectorial.
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Otros:
1. Plan Piloto Aysén
-Se está trabajando en la subsanación de los informes finales de los talleres.

2. Diálogos Indígenas
-Se han realizado 4 diálogos a la fecha.

3. Comité Directivo (CD)
-Se llevó a cabo el CD del PANCC SAP el lunes 29 de agosto, donde se contó con la
participación del Subsecretario (S) de Agricultura, la Ministra del Medio Ambiente, el Punto
Focal del FVC en Chile y la Representante de FAO.
-Dentro de los discutido, lo más relevante fue que no se podrá tener el documento final del
plan aprobado por el Consejo de Ministros, debido a los ajustes del proceso participativo que
están desarrollándose en el marco del nuevo reglamento de la Ley Marco de Cambio
Climático.
-FAO está elaborando el acta que será compartida para las firmas.
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