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Carta Gantt 2022 PANCC SAP

Consultor Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Consultoría 1 Información agroclimática

Consultoría 2 Talleres participativos regionales

Consultoría 3 Plan piloto de Aysén

Consultoría 4
Priorización de medidas, talleres: técnico 
regionales, nacional y gubernamental

Consultoría 5 Análisis de vulnerabilidad y revisión medidas

Estimación de costos 

Estrategia financiera

Consultoría 7 Seguimiento y monitoreo

Consultoría 8 Diálogos indígenas

EC
Documento de Lecciones aprendidas del 
proceso de actualización

EC Protocolo de actualización del PANCC SAP

EC Proceso de validación Anteproyecto

EC Anteproyecto PANCC SAP 2023-2027

EC Anteproyecto final PANCC SAP 2023-2027

EC Finalización 03-feb

PENDIENTE Consulta ciudadana participativa

PENDIENTE Revisión PANCC SAP Unidad Jurídica

PENDIENTE Revisión PANCC SAP Autoridades MINAGRI

PENDIENTE
Revisión PANCC SAP Consejo de Ministros para 
la Sustentabildad

PENDIENTE Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027

PENDIENTE Impresiones PANCC SAP

Propuesta  de reestructuración en orden cronológico 2022 2023

Consultoría 6
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Avance de las consultorías:
CONSULTORIA ESTADO

Proceso 
participativo

WSP

FINALIZADO.
CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 100%
PAGO DE PRODUCTOS: 100%

Información 
Agroclímática

• Se aprobó el Informe final y los TdR.
• En qué estamos:

• Revisión EC subsanación: guía de recomendaciones.

CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 90%
PAGO DE PRODUCTOS: 66%

Plan Piloto Aysén
QSV

• Se aprobó el Informe de Sistematización de talleres participativos.

• En qué estamos:
• Subsanación Informe de Resultados del proceso de factibilidad técnica.
• Subsanación Plan Piloto Aysén.
• Agendada reunión de presentación al CTICC Región de Aysén: 18 octubre 2022

CUMPLIMIENTO APROX. DE PRODUCTOS: 80%
PAGO APROX. DE PRODUCTOS: 60%
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Avance de las consultorias:
CONSULTORIA ESTADO

Talleres 
Macrozonales de 

factibilidad 
técnica

Carolina Caroca

• Se aprobó el Informe metodológico para la priorización y factibilidad técnica
de las medidas y acciones.

• En qué estamos:
• Subsanación Informe de resultados del proceso de la priorización y factibilidad

técnica de las medidas y acciones levantadas en el proceso participativo.
• Subsanación Informes de talleres Nacional y Gubernamental.

CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 85%
PAGO DE PRODUCTOS: 70%

Consultoría 
Sistema de 

Seguimiento y 
Monitoreo

• En qué estamos:
• Subsanación Informe indicadores de proceso.
• Revisión UG-EC Informe indicadores de resultados-vulnerabilidad
• Diseño sistema de información y en proceso de creación de plataforma.

Alargue de contrato al 30 de noviembre de 2022. Durante diciembre se realizará la
marcha blanca del sistema de información.

CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 60%
PAGO DE PRODUCTOS: 20%
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Avance de las consultorías:

CONSULTORIA ESTADO

Consultoría 
Costos y 

Estrategia 
Financiera

TEPUAL

• En qué estamos:
• Revisión UG-EC Informe de Costeo.
• Organización Taller Financiamiento Aysén (14/10) y Santiago (20/10).

CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 60%
PAGO DE PRODUCTOS: 0% (anexo contrato, incluyó un pago) 

Proceso 
Participativo 

Indígena, 
parte II

QSV

Proceso indígena realizado en las regiones de Valparaíso, Aysén, La Araucanía, 
Magallanes, Los Ríos, Arica y Parinacota, Tarapacá y Los Lagos

• Las 3 regiones restantes están agendadas (18, 25 y 27 de octubre).
• Biobío será presencial en la ciudad de Tirúa .
• Presentación al CTR CC para mostrar avances.
• Productos del 1 al 6 en proceso de subsanación.

CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 55%
PAGO DE PRODUCTOS: 0%
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Avance de las consultorías:

CONSULTORÍA ESTADO

Estudio de 
Vulnerabilidad/ 

Laura Meza

APROBADO Análisis de vulnerabilidad.

• En qué estamos:

§ Revisión EC subsanación Análisis de coherencia de las medidas y
acciones del PANCC SAP

CUMPLIMIENTO APROXIMADO DE PRODUCTOS: 90%
PAGO DE PRODUCTOS: 85%
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www.minagri.gob.cl
www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico
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