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Agenda de la reunión

Avance del PANCC 
SAP

Avances proyecto 
UE-COP25

Otras informaciones:
• Coordinación MMA
• Coordinación Subsecretaría

3.2.1.
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Avances del PANCC 
SAP
• Pago realizado a APCA por servicios realizados

• Adjudicación proceso participativo: Deuman

• BD validadas por regiones

• En revisión: metodología priorización medidas

• Contratación nueva asistente: Blanca Torres

• Reuniones AND

• Envío informes a GCF (FAO)

• Licitación proceso participativo Aysén

• Re programación inicio talleres (análisis riesgo y 
fecha)

• Investigación sobre información agroclimática

• Oficio Servel

• Investigación sobre información agroclimática

• TDr otros procesos
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Desarrollado

Entrevistas a 
postulantes para el 
cargo de consultor 
para la priorización 
de medidas y apoyo 
EC.

Cerrada y contratado

Evaluación de las 
propuestas técnicas 
de las consultoras 
postulantes para el 
proceso participativo.

Cerrada y adjudicado

Revisión de los CV de 
postulantes para el 
cargo de asistente 
administrativo.

Cerrada y contratada

02 03 04
Elaboración de los 
Términos de Referencia 
para el resto de los 
procesos PANCC SAP.

Elaborados y en 
revisión

05
Cierre consultoría para 
la construcción de la 
base de datos Atacama 
a Magallanes.

Cerrada

01
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Principales productos del PANCC SAP

Abril 2021 - Junio 2022

Proceso 
participativo
(15 regiones)

Estimación de 
costos de 

acción/inacción

Estrategia 
financiera

Sistema de 
seguimiento y 

monitoreo 

Participación y 
diálogos 

indígenas

Septiembre 2021 - Marzo 
2022
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Carta Gantt (aprobada CD)

Fuente: European Environment Agency - europa.eu
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A desarrollar

• Proceso Participativo y diálogos indígenas PANCC SAP
• Revisión documentos: responsabilidad UG
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Aporte externo CGIAR-CCAFS-CIAT a 
PANCC

Género: Implementación 
en PANCCSAP

Información 
agroclimática: 

Transferencia a 
productores Mesas 

agroclimática

• Contratación consultora QSV
• Diagnóstico sectorial CC
• Entrevistas

• Contratación consultor(a)
• Estado del arte
• Entrevistas
• Mesas agroclimáticas
• Proy VI región
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2.

Avances 
Proyecto PLACA 
UE- Euroclima/
COP25
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Principales productos del Proyecto UE-COP25 PLACA

4 Cursos e-learning) 
autoaprendizaje

Asincrónicos
Estudio líneas base (4 

GTT)

3 cursos capacitación
sincrónicos

Video PLACA y piezas 
gráficas (6 infografías)

Septiembre 
2021 - Marzo 
2022

Imagen de Chile

1. Conceptos generales  CC
2. Acción climática SAP
3. Financiamiento climático

1. Medidas adaptación y BPAs
(INIA Educa)

2. ATER (Francisco Q.)
3. PP (KoWork)
4. Indicadores adaptación 

(KoWork)

1. Medidas adaptación y BPAs
2. ATER 
3. PP

UC Davis
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Otras 
informaciones

3.
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Otras informaciones

• Término consulta ECLP (respuestas a MMA y consultas internas 
especificación metas).

• Participación capacitaciones proyecto UE
• Nuevo informe IPCC (resumen para tomadores de decisión)
• Proceso Participativo y diálogos indígenas PANCC SAP
• Comienzo trabajo grupos CTICC
• Reunión/jornada de  planificación trabajo 2022
• Negociaciones COP26
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