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I. Breve contexto
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Línea de tiempo PANCC SAP

Implementación
PANCC-SAP 

2013/18
Concept 
note GCF

Diseño 
Actualización 

PANCC-SAP

Implementación 
PANCC-SAP 2023/27

2013-2018 2019 2020-2023
(3 feb 2023)

2023-2027

2008-2013
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Diseño PANCC SAP (2020-2023feb)
Implementación PANCC SAP 2023-2027

• Monto USD 500.000 readiness GCF mediante postulación (concept note)

• 1er Plan en actualizarse de los 9 planes sectoriales

• Inicio entre proceso oficial GCF (Project agreement) e ingreso real de 

fondos (4 dic 2019)

• Incorpora y considera:
• Directrices específicas CMNUCC, GCF, MMA, etc.
• Lecciones aprendidas PANCC SAP 2013-2018
• Salvaguardas sociales y ambientales

• Énfasis en la participación de las actorías territoriales

• Foco en la implementación en el territorio 
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Etapas del proceso de actualización

Aprobación autoridades (MINAGRI y CMS)

Consulta y participación ciudadana

Diálogo participación indígena

Factibilidad económica y financiera

Factibilidad medición/cuantificación resultados 
Sistema de monitoreo y evaluación para la 

implementación del Plan (métrica)

Factibilidad técnica de implementación
(Minagri no Minagri/Macrozona y nivel central)

Proceso participativo: priorización medidas por 
macrozona (5) + Aysén

2021 -2022

004262



Proceso de actualización PANCC SAP
Inicio del 
trabajo

Conformación 
de los CTR-CC 

Levantamiento de 
brechas de capacidades 

institucionales

Plan de trabajo de 
creación y 

fortalecimiento de 
capacidades 

2020
Junio

Octubre

Noviembre

Diciembre

Proceso participativo 
y priorización de 

medidas y acciones

Consultoría 
información 

agroclimática
Plan Piloto Aysén

2021
Oct-mar 2022

Proceso 
estimación 
de costos

Proceso 
estrategia 
financiera

Proceso sistema 
de seguimiento 

y monitoreo

Talleres 
nacional y 
gobiernos

Diálogos 
indígenas

Consulta 
pública

Aprobación del 
PANCC SAP por el 

Consejo de 
Ministros2022 Agos 2022

Agos-oct 2022

Ago-Oct

Nov

Mar-oct 2022

Mar-Sept 2022 Mar-sept 2022

Oct-jun 2022

Dic-agosto 
2022
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Etapas del proceso de actualización
Le

va
nt

ar
 in

su
m

os

Documentos de trabajo
CTRCC
Proceso participativo 
regional

Pr
io

riz
ac

ió
n Factibilidad técnica

Factibilidad 
medición/cuantificación 
resultados  
Factibilidad económica y 
financiera
CTICC ETICC
Diálogos indígenas

Va
lid

ac
ió

n Consulta ciudadana
Autoridades Minagri
Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático
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II. Avances 2022 (a la fecha)
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Principales actividades desarrolladas años 2020 - 
2021

2020

• Lanzamiento de la actualización del 
PANCC SAP

• Reuniones con autoridades nacionales y 
regionales

• Reuniones con UG y AND

• Elaboración de documentos de trabajo

• Coordinación para la conformación de 
los CTR-CC

• Conformación y reuniones con los CTR-
CC

• Licitación Proceso Participativo

• APCA SpA.

• Plan de Capacitación a CTR-CC (20220-
2021)

2021

• Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)

• Reuniones UG y CTR-CC

• Reestructuración PANCC SAP por COVID19

• Comité Directivo extraord. reestructuración del 
POA 2020/21

• Restructuración Equipo de Coordinación

• Inicio proceso participativo WSP

• Inicio estudio información agroclimática

• Inicio Plan Piloto Aysén U. Austral

• Jun-dic : CGIAR/CIAT Biodiversity (género/Info
Agroclimática)

• Otras actividades de planificación, gestión y 
levantamiento de información para el proyecto
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Principales actividades desarrolladas a agosto 
de 2022

Ejecutadas

• Comité Directivo (aprobación POA 
2021-2022)

• Reuniones seguimiento: 
• Subcomité, UG, CTR-CC, FAO-

ODEPA, NDA, EC
• Estudio información agroclimática
• Análisis vulnerabilidad sector SAP
• Proceso participativo en las 16 

regiones del país
• Primera priorización medidas y 

acciones PANCC SAP (Factibilidad 
técnica)

• Taller Gubernamental (ETIC y CTICC) y 
Taller Nacional

• Análisis coherencia medidas y 
acciones según vulnerabilidad del 
sector SAP

• Comité Directivo (aprobación POA 
2022-2023)

En ejecución

• Consultoría análisis costo acción/inacción:
-Marco metodológico aprobado.
-UG. Próximos días Informe Costos del Plan.

• Consultoría estrategia financiera:
-Marco metodológico aprobado.
-UG. Próximas semanas Informe Arquitectura Financiera.
-Talleres de financiamiento en Santiago y Aysén 
(híbridos). Fechas tentativas fin sept./ppio oct.

• Consultoría desarrollo sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación del PANCC SAP:

-Marco metodológico aprobado.
-UG. Próximos días Informe indicadores proceso.
-Pendiente. Informe indicadores vulnerabilidad.

• Diálogos Indígenas:
-5 de 11 realizados. Los 6 restantes dp. 18 septiembre. 
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III. Reunión Comité Directivo del 
Proyecto

 y 
Plan operativo anual 2022-2023 

aprobado
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• Extensión del actual POA 2022, hasta el 3 de febrero de 2023, fecha establecida 
por el FVC para la finalización de actividades en el marco del proyecto 
financiado.

• Pendiente, a la espera del Reglamento de la Ley de Cambio Climático:
ü Consulta ciudadana
ü Aprobación autoridades MINAGRI
ü Aprobación Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
ü Lanzamiento e impresión

  
• Se propone realizar un proceso de validación del Anteproyecto, a menor escala, 

a través de mecanismos que fije el MINAGRI.

• Como cierre alternativo del proyecto, se propone la realización de un evento de 
difusión del Anteproyecto resultante.
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Plan operativo anual 2022-2023 (POA)

Consultor Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Consultoría 1 Información agroclimática

Consultoría 2 Talleres participativos regionales

Consultoría 3 Plan piloto de Aysén

Consultoría 4
Priorización de medidas, talleres: técnico 
regionales, nacional y gubernamental

Consultoría 5 Análisis de vulnerabilidad y revisión medidas

Estimación de costos 

Estrategia financiera

Consultoría 7 Seguimiento y monitoreo

Consultoría 8 Diálogos indígenas

EC
Documento de Lecciones aprendidas del 
proceso de actualización

EC Protocolo de actualización del PANCC SAP

EC Proceso de validación Anteproyecto

EC Anteproyecto PANCC SAP 2023-2027

EC Anteproyecto final PANCC SAP 2023-2027

EC Finalización 03-feb

PENDIENTE Consulta ciudadana participativa

PENDIENTE Revisión PANCC SAP Unidad Jurídica

PENDIENTE Revisión PANCC SAP Autoridades MINAGRI

PENDIENTE
Revisión PANCC SAP Consejo de Ministros para 
la Sustentabildad

PENDIENTE Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027

PENDIENTE Impresiones PANCC SAP

Propuesta  de reestructuración en orden cronológico 2022 2023

Consultoría 6
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www.minagri.gob.cl
www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico
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