
AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN
Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático del Sector 
Silvoagropecuario

PANCC SAP  
UG-CTICC

12 de julio de 2023

009289



II.
En qué
avanzamos?
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• Preselección de los indicadores de resultados del PANCC SAP (informe borrador de los resultados de 

la preselección a validar con el Subcomité e integrantes del CTICC):

• 75 de 135 indicadores de resultados (Económico, Social y Ambiental; Exposición, Sensibilidad y 

Capacidad Adaptativa). Para la construcción de un Índice de Vulnerabilidad. 

• 20 indicadores de resultados/productos.

• Propuesta metodológica para la selección de productos y metas:

• Autoridades de los servicios del MINAGRI

• SEREMIAS de Agricultura

• Hecha esta definición, se seleccionarán los indicadores de proceso
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• Elaboración de TdR para contratar estudios que complementen el trabajo realizado:

• Gestión de riesgos

• Condiciones habilitantes: barreras de implementación del PANCC SAP

• Sistema de monitoreo de cambios en los potenciales de productividad (Medida 10)

• Sistema de indicadores de la sustentabilidad sectorial (Medida 11)

• Ajustes en el Anteproyecto borrador del PANCC SAP a partir de:

• Reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático; proceso de elaboración y aprobación.

• Revisiones del ODEPA (Dpto. de Sustentabilidad y Cambio Climático; Dpto. de Políticas Agrarias)

• Revisiones de los Talleres de Validación (Gremios, AFC, ETICC-CTICC y Academia)

• Revisiones de los profesionales del Ministerio del Medioambiente
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• Traspaso a ODEPA y marcha blanca del Sistema de Reporte en Línea del PANCC SAP:

• Equipo informático del Centro CG-UC y de Odepa trabajan en el traspaso. 

• Manual de uso del sistema aprobado.

• Inicio de la marcha blanca, cuando finalice el traspaso.
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III.
Qué falta por
hacer?
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• Definición de metas para las medidas y acciones del plan en conjunto con Directores de Servicios MINAGRI 

y SEREMIS de Agricultura).

• Traspaso a ODEPA y marcha blanca del Sistema de Reporte en Línea del PANCC SAP.

• Licitación y ejecución de estudios complementarios.

• Consulta pública y todos los procedimientos asociados (fecha estimada: segundo semestre 2023)

• Ajuste del PANCC SAP y trámites administrativos para su aprobación

• ……… IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN!! (fecha estimada: a partir de marzo de 2024) 
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IV.
Otros temas
institucionales
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• Avances en Plan de mitigación

• Oficio CGR

• Avances y temas desarrollados/programados  por INIA en CC durante año 2023

• Avances y temas desarrollados/programados  por INDAP en CC durante año 2023

• Licitación de Estudios del PANCC SAP

• Acuerdos 

   Próx presentaciones (CONAF y CNR)

   Próxima reunión (4ta, 13 sept)
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