

Minuta N°1 Comité Directivo

Actualización Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario Materia: Materia: Constitución Comité Directivo y Aprobación del Plan Operativo Anual (POA)

Agenda de la sesión

Tema	Horario	Encargado/a
Saludo inicial	16:00 - 16:05	Eve Crowley, FAO
PANCC SAP y avances	16:05 - 16:15	María Javiera Hernández, ODEPA
Roles y atribuciones del Comité Directivo	16:15 - 16:25	Eve Crowley, FAO
Constitución del Comité Directivo	16:25 - 16:30	
Presentación del POA	16:30 - 16:40	J. Angelina Espinoza, ODEPA
Saludo final	16:40 - 16:45	Eve Crowley, FAO

Contenido del Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual se basa en el proyecto aprobado por el Fondo Verde para el Clima y que se materializa en una Carta Gantt estructurada en 5 resultados, los que a su vez contienen sub-resultados y las actividades a ser ejecutadas. Durante el desarrollo del proyecto, al inicio del año en curso, el Comité Directivo tiene como una de sus funciones la revisión y aprobación del POA para la puesta en marcha de tales actividades.

Lo que se presenta a continuación, tiene como propósito resumir la información al Comité Directivo sobre las actividades realizadas el 2020 y las que se ejecutarán durante el 2021 en el marco del proceso de elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP). El detalle de los resultados, actividades y plazos está contenido en el POA general que se adjunta a esta minuta.

Con fecha de aprobación el día 4 de diciembre de 2019, la contingencia sanitaria global fue la principal justificación para la decisión tomada por parte del Fondo Verde para el Clima de posponer el inicio del proyecto en 6 meses, el que se empezó a ejecutar en junio de 2020. Lo anterior significó una reprogramación del proyecto y la modificación en su diseño original.

Actividades ejecutadas

El Resultado 1 “Establecimiento de la gobernanza y coordinación institucional regional” del POA, ejecutado entre junio y diciembre de 2020, consistió en las actividades de gestión del proyecto. Se definió la estructura de gobernanza nacional y regional, se gestionó la conformación de los Comités Técnicos Regionales de Cambio Climático en las 16 regiones del país, se inició el proceso de levantamiento de brechas de capacidad institucional a nivel regional (actualmente en desarrollo) y se diseñó el proceso participativo, considerando tanto las directrices ministeriales y del Fondo Verde para el Clima así como los posibles escenarios de restricción por la pandemia del Covid-19.

Actividades a ejecutar por Resultado

El 2021, representa el año más importante del proyecto ya que se desarrollarán las actividades que brindarán los insumos para la redacción del PANCC SAP. En específico:

El Resultado 2 “Procesos participativo y de estimación de costos” contempla: a) El proceso participativo donde se realizarán talleres en las 16 regiones del país para identificar y priorizar propuestas de medidas para el Plan y; b) El análisis de costos de acción e inacción de las mismas. Ambos procesos serán desarrollados por empresas consultoras contratadas por la Agencia Implementadora, FAO.

El Resultado 3 “Coherencia con política pública y documento PANCC SAP” dice relación con la organización y estructuración del documento PANCC SAP, el que será desarrollado en el año 2022.

El Resultado 4 “Estrategia de financiamiento”, corresponde a la elaboración de una estrategia de financiamiento para la implementación de las medidas priorizadas, la que involucra la participación del sector privado. Para ello, la Agencia Implementadora contratará a una empresa consultora que diseñará y aplicará una metodología *ad hoc* para lograr estos objetivos en el mes de agosto de 2021.

En el mismo periodo se iniciarán las actividades del Resultado 5 del proyecto “Sistema de seguimiento y monitoreo”, las que continuarán el 2022. Esto permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos y medidas del PANCC SAP durante su implementación. Las actividades y productos también estarán a cargo de una empresa consultora.

