

**REUNIÓN Estado de avance octubre 2020 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)**

<b>OBJETIVO</b>	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante octubre 2020.
-----------------	--

<b>FECHA</b>	2 de noviembre de 2020 – 15:00 a 15:50 horas.
--------------	---

<b>LUGAR</b>	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

<b>ASISTENTES</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>INSTITUCIÓN/SERVICIO</b>
Trinidad Lecaros	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Valeria Pizarro	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Manuel Saldías	Ministerio de Relaciones Exteriores
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

<b>DESARROLLO</b>
<p><b>Actividades PANCC SAP octubre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El equipo del SubComité del PANCC SAP (SC) presenta las actividades desarrolladas durante el mes de octubre (el detalle de las actividades presentadas se encuentra en informe Word adjunto).</li> <li>-Respecto a la actividad 1.3.1 (diseño proceso participativo) se comentó que los TdRs del proceso participativo se encuentran en revisión final por parte de MINAGRI (CTICC y autoridades). Se acordó que estos TdRs serán compartidos con la AND y Secretaría Técnica del FVC, una vez que tenga el VB del MINAGRI, para su conocimiento y posibles observaciones dentro del plazo que MINAGRI tiene establecido en su programación.</li> <li>-Alfonso comenta la importancia de tener un expediente físico o electrónico de cualquier proceso participativo. Valeria enviará el link con el expediente electrónico de la NDC como ejemplo.</li> <li>-Angelina solicita apoyo de la AND y Secretaría Técnica del FVC para difundir el concurso del proceso participativo una vez que se encuentre publicado.</li> <li>-Se comentó que la actividad 1.2.1 (identificación de brechas) tendrá una metodología consistente en focus group, encuestas y entrevistas. Se tiene en consideración 2 meses de trabajo.</li> </ul> <p><b>Otros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se informa que se está trabajando para tener la primera reunión del Comité Directivo (CD), en donde este se constituirá. Esta actividad está en proceso de diseño. Una vez definido, se invitará a los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente, y Subsecretario de Hacienda o a quien ellos designen en su representación.</li> <li>-Angelina comenta que se están haciendo gestiones dentro de ODEPA para subir al sitio web institucional un banner que contenga toda la información relevante del PANCC SAP, y se avisará cuando se haga efectivo. Se señala además que se irán sacando notas informativas de como se ha realizado el plan para ser publicadas en el sitio web de ODEPA.</li> </ul>

**REUNIÓN Estado de avance octubre 2020 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)**

-Respecto a las lecciones aprendidas hasta ahora del proceso se señala lo siguiente:

- Es fundamental contar con una estrategia de comunicación para los futuros planes de adaptación.
- Se estima que para hacer un plan de adaptación como el que actualmente se está elaborando, se debieran invertir al menos USD700,000.
- El valor del dólar genera problemas para el presupuesto porque muchos de los ítems se pagan en moneda nacional, sobre todo teniendo en cuenta que son proyectos a 2 años y que la fluctuación del dólar es significativa.

-Alfonso manifiesta el apoyo de MMA para difundir las actividades del Plan, para lo cual solicita tener coordinación con el equipo del PANCC SAP.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

1. Rodrigo enviará minuta de reunión adjuntando ppt y reporte.
2. Rodrigo enviará la última versión de la Estructura de Gobernanza del PANCC SAP.
3. Valeria enviará el link con el expediente electrónico de la NDC.
4. Se agregaron las lecciones aprendidas a la minuta de la reunión y a futuras minutas.