

REUNIÓN Estado de avance diciembre 2020 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante diciembre 2020.
-----------------	--

FECHA	4 de enero de 2021 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	---

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Trinidad Lecaros	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>Actividades PANCC SAP noviembre -Se explicaron las actividades y avances del PANCC SAP (se adjunta ppt y Word con detalle).</p> <p>Plan de difusión y comunicaciones -Se indicó que el plan está en pausa debido a que se terminó de forma anticipada el contrato con la consultora por el no cumplimiento del primer producto solicitado en los TdRs. -Se retomará el proceso en enero.</p> <p>Proceso de licitación para Proceso participativo -El proceso finalizó el 31 de diciembre, y postularon 3 instituciones de manera exitosa (cumplen con los requisitos), se iniciará el proceso de selección esta semana para poder tener la empresa contratada, en el mejor de los casos, el 18 de enero de 2021.</p> <p>Capacitación para los Comités Técnicos Regionales de Cambio Climático (CTR-CC) -Angelina reitera preocupación sobre el acceso a los fondos de Euroclima para poder acoplar las capacitaciones de PLACA para el PANCC SAP, ya que aún no está la última firma.</p> <p>Diálogos indígenas -Es importante planificar este tema con tiempo, ya que el presupuesto asignado es bastante menor a lo utilizado en la ENCCRV. -Originalmente en la propuesta se pensaron 10 diálogos, pero entremedio aumentaron las regiones y el número de comunidades indígenas. Esto genera un aumento de los diálogos, que en muchos casos deben ser presenciales, entonces es una situación compleja. -Esto es una útil lección aprendida para los otros Planes de Adaptación. -También se pueden explorar otras fuentes de financiamiento, ya que no hay más fondos desde el FVC. Se pide apoyo a la Secretaría Técnica del FVC y AND en este tema. -Se señala que al ser diálogo indígena no se requiere que sea con todas las comunidades, pero por otro lado, las lecciones aprendidas de CONAF señalan que es importante el tema de la representatividad y tratándose de un Plan con representatividad regional.</p> <p>Reporte al FVC:</p>

REUNIÓN Estado de avance diciembre 2020 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

- Los informes al FVC son 2 al año: marzo y septiembre.
- Para el informe de marzo se estará pidiendo el apoyo de la AND a fines de enero, para poder contar con la firma del documento con anticipación.

Reunión Comité Directivo:

- Se cuenta que entre el martes y el miércoles se enviarán los documentos para la reunión, entre ellos el POA, para que léanlo revisen con anticipación los representantes de cada Ministerio.
- Se pide apoyo a Priscilla para que confirme la participación de la Ministra o de Carolina Urmeneta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Próxima reunión 1 de marzo 2021 para reportar los avances de enero y febrero.