

REUNIÓN Estado de avance enero-febrero 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante enero-febrero 2021.
-----------------	--

FECHA	08 de marzo de 2021 – 15:00 a 15:30 horas.
--------------	--

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Trinidad Lecaros	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>-Se presentan las actividades realizadas por el PANCC SAP durante enero-febrero.</p> <p>Primera reunión Comité Directivo (CD):</p> <p>-Respecto al taller de intercambio de NAPs de carácter internacional sugerido en la reunión del CD del PANCC SAP se comenta que no se podría hacer debido a la falta de presupuesto y alta carga laboral del equipo del PANCC SAP.</p> <p>-La NDA solicitará actualizar el punto de contacto de Cancillería para que pueda participar en las reuniones mensuales.</p> <p>Proceso participativo:</p> <p>-Se comenta que el proceso está planificado para iniciar en abril.</p> <p>-Se detalla cómo será el esquema de talleres por región: 1 taller virtual general, 3 talleres presenciales (si la situación sanitaria así lo permite), y 1 taller de validación.</p> <p>Análisis de costos sobre las medidas del PANCC SAP priorizadas:</p> <p>-Se iniciará el proceso para armar los TdRs del proceso de estimación de costos de las medidas priorizadas del PANCC SAP.</p> <p>-Los TdRs los revisa la Unidad de Gestión del PANCC SAP, y se pueden compartir a solicitud del MMA.</p> <p>Lecciones aprendidas del PANCC SAP:</p> <p>-Para los temas del proceso participativo se recomienda fraccionar los temas y no dejarlo todo en mano de una sola empresa, pues así hay un mayor control de los resultados.</p> <p>-Tener un equipo solo de 3 personas no es suficiente: Contraparte MINAGRI, Coordinadora y Asistente es muy poco para todo lo que implica el proceso.</p> <p>-Se comenta que al ser el PANCC SAP el primero en actualización, ha tenido una dificultad mayor, porque los demás planes a actualizarse, aprovechan la experiencia, lecciones aprendidas y productos del PANCC SAP.</p> <p>-El PANCC SAP tiene considerado armar un documento para sistematizar el trabajo realizado para tener las lecciones aprendidas y que sirva para los otros sectores.</p>

REUNIÓN Estado de avance enero-febrero 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Próxima reunión 5 de abril de 2021 para reportar los avances de marzo.