

REUNIÓN Estado de avance abril 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante abril 2021.
-----------------	--

FECHA	03 de mayo de 2021 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	---

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Trinidad Lecaros	Ministerio de Hacienda - AND
Alfonso Galarce	Ministerio del Medio Ambiente
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Pamela Torres	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>-Trinidad comenta que dejará de trabajar en el Ministerio de Hacienda desde el lunes 10 de mayo. Comunicará a MMA, MINAGRI y FAO sobre su reemplazo apenas se defina por parte de la oficina.</p> <p>-Se consultó sobre las razones por las que se dio término al contrato con APCA Chile. Entre las principales, estuvo la debilidad metodológica y técnica para cumplir con los productos solicitados. APCA Chile conocía de procesos participativos, pero carecía de experiencia y conocimientos en materia de cambio climático y sobre el sector silvoagropecuario. Esto es una lección aprendida para los otros procesos de NAPs a la hora de seleccionar empresas.</p> <p>-Se consulta por el tema del presupuesto para enfrentar el nuevo proceso participativo y los otros productos a desarrollar por APCA Chile. En ese sentido, se comenta que para no aumentar los costos, se están finalizando los productos pendientes con APCA Chile para que se usen en el nuevo proceso participativo. La nueva propuesta de proceso participativo fue desarrollada por el EC, con apoyo del SC, y será presentada esta semana a las autoridades del MINAGRI.</p> <p>-La nueva propuesta considera siete consultorías diferentes para facilitar los tiempos y poder avanzar de manera óptima, sin embargo, al dividir el proceso se evidencia la falta de recursos. Para enfrentar este problema, se ajustó el proceso, por ejemplo, el número de talleres regionales se bajó a 4 por región en vez de 5, y todos serán de manera virtual; salvo en la Región de Aysén.</p> <p>-El MMA ofrece su apoyo para difundir ofertas de las consultorías una vez estén listas. Además MMA ofrece compartir bases de datos de agricultores de proyectos GEF. Esto es valorado por MINAGRI, ya que por temas legales no puede acceder a las bases de datos de las instituciones del MINAGRI.</p> <p>-Se señala que para poder terminar el proceso del PANCC SAP de manera adecuada se solicitará la extensión sin costo de 6 meses al FVC. De esta manera se terminaría el proceso en diciembre del 2022.</p> <p>-Se discute sobre la posibilidad de citar a un Comité Directivo extraordinario y sobre el futuro del CD</p>

REUNIÓN Estado de avance abril 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

debido a la partida de Trinidad. Al respecto, una vez que las autoridades del MINAGRI aprueben el plan de reestructuración, FAO citará a una reunión del CD para informar y aprobar el plan. Además, de informar sobre la partida de Trinidad e incorporar a su reemplazo (una vez que se conozca) al CD.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Próxima reunión lunes 7 de junio de 2021 para reportar los avances de mayo.
2. MMA enviará bases de datos de agricultores de proyectos GEF a MINAGRI.
3. FAO citará a CD para discutir reestructuración, y posteriormente se incorporará al CD a la persona que reemplace a Trinidad.
4. Trinidad notificará al MINAGRI y a FAO sobre su reemplazo.