

**REUNIÓN Estado de avance marzo 2022 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)**

<b>OBJETIVO</b>	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante abril 2022.
-----------------	--

<b>FECHA</b>	9 de mayo de 2022 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	--

<b>LUGAR</b>	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Joaquín Guajardo	Ministerio de Hacienda - AND
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Sandra Briceño	Ministerio del Medio Ambiente
Jacqueline Espinoza	Ministerio de Agricultura - ODEPA
Constanza Saa	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p><b>Diálogos indígenas:</b> -La consultora que realizará el proceso ya presentó su propuesta técnico-financiera, iniciará el trabajo en mayo y durará 5 meses.</p> <p><b>Proceso participativo:</b> -Ya finalizaron los talleres, y ahora las consultoras están preparando los informes. Los insumos de problemáticas y medidas presentadas ya fueron entregados, y sólo falta la entrega de los informes de sistematización de los talleres de Aysén y de la Macrozona centro norte. -El martes 10 de mayo se realizará el primer taller de factibilidad técnica macrozonal (MZ Centro Sur) para avanzar con el proceso de priorización.</p> <p><b>Sistema de monitoreo y evaluación:</b> -La metodología se encuentra en proceso de ajustes para la determinación de indicadores y para la plataforma de monitoreo que estará en el servidor de ODEPA. -Joaquín comenta que lo aprendido en este proceso podría servir para los otros Planes de Adaptación. Priscilla y Angelina comentan que serviría y que además el desarrollo de un sistema de reporte para cada NAP está mandatado por la Ley Marco de Cambio Climático.</p> <p><b>Análisis de costos:</b> -Priscilla consulta si para el análisis de costos se está incluyendo a MIDESO y al MINMUJER por lo indicado en la ley marco de Cambio Climático y las herramientas de cálculo de costos sociales. Angelina comenta que no se ha hecho, y que MINAGRI los está considerando en la invitación a los talleres Macrozonales. También se indica que la elaboración del Plan está planificada hace mucho tiempo por CTICC/MINAGRI (hace 3-4 años) y en pleno desarrollo. La Ley aún no se promulga y es allí donde se señalan estas indicaciones por primera vez, lo que no hace factible re-hacer los procesos para que sean revisados por dichos ministerios, procesos que ya están en marcha y con productos ya revisados con las consultoras. -Sandra comenta que sería interesante que el MINAGRI presente los resultados de esta consultoría a los demás ministerios para divulgar la información y lecciones aprendidas. Angelina comenta que ya ha presentado los avances del PANCC SAP en dos ocasiones en la reunión del ETICC y lo podría hacer en</p>

**REUNIÓN Estado de avance marzo 2022 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)**

futuras sesiones, cuando se tengan los resultados. Adicionalmente se le comunicará a MIDESO lo que se está haciendo en el PANCC SAP.

**Borrador del PANCC SAP:**

-Estará listo luego de los diálogos indígenas.

**Lecciones aprendidas:**

-Angelina señala que ha costado mucho pedir apoyo a otros ministerios a participar de los procesos del PANCC SAP, ya que MINAGRI no tiene la potestad para convocar a otros ministerios. Además, los otros ministerios no tienen la obligación de participar en los otros planes, sobre todo en regiones. Para esto lo mejor sería tener apoyo del MMA para la convocatoria de las actividades de los futuros planes de adaptación.

-Al proceso de priorización se le tuvieron que hacer ajustes. Como lección aprendida, se sugiere seleccionar consultoras con experiencia no sólo en procesos participativos sino que también en los temas técnicos sectoriales, esto facilitará sustancialmente la sistematización posterior del proceso.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

1. Próxima reunión el lunes 6 de junio para reportar los avances de mayo.