

REUNIÓN Estado de avance julio 2022 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

OBJETIVO	Informar y facilitar coordinación con la AND y la Secretaría Técnica del FVC sobre los avances del PANCC SAP durante julio 2022.
-----------------	--

FECHA	1 de agosto de 2022 – 15:00 a 15:45 horas.
--------------	--

LUGAR	Video llamada por sistema MS Teams
--------------	------------------------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	INSTITUCIÓN/SERVICIO
Joaquín Guajardo	Ministerio de Hacienda - AND
Priscilla Ulloa	Ministerio del Medio Ambiente
Sandra Briceño	Ministerio del Medio Ambiente
Angelina Espinoza	Ministerio de Agricultura – ODEPA
Constanza Saa	FAO
Rodrigo Vásquez	FAO

DESARROLLO
<p>Principales puntos:</p> <p>Diálogos Indígenas: -Priscilla consulta por los diálogos indígenas, Constanza le explica que serán elaborados los talleres en agosto y los informes elaborados en septiembre.</p> <p>Informes de Financiamiento: -Sandra consulta por el estado de los informes de financiamiento. Angelina dice que está recién empezando y que no hay informes de por medio, excepto el marco metodológico que ya fue compartido. Éste será reenviado por Constanza.</p> <p>Comité Directivo: -Se citará a comité directivo para actualizar el Comité Directivo y aprobar POA extendido.</p> <p>Otros: -El principal producto pendiente es la consulta ciudadana. En paralelo se está trabajando el borrador del plan. -Se espera entre agosto-septiembre poder cerrar varias consultorías. -Se explica que el proyecto no se puede extender más.</p>

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Próxima reunión el lunes 5 de agosto para reportar los avances de agosto.