

Reunión general

Puntos focales CTICC

Coordinadores Técnicos CTR-CC

30 de junio de 2021



Agenda de la reunión

1.

Avance del
PANCC SAP

2.

Reestructuración
PANCC SAP

3.

Otras
informaciones



1. Avance del PANCC SAP



Principales productos del PANCC SAP



Abril 2021 - Junio 2022

Agosto 2021 - Diciembre 2022

Actividades realizadas EC




2020

- Lanzamiento del PANCC SAP
- Reuniones con autoridades nacionales y regionales
- Reuniones con UG y AND
- Elaboración de documentos de trabajo
- Coordinación para la conformación de los CTR-CC
- Reuniones con los CTR-CC
- Licitación Proceso Participativo
- APCA SpA.
- Capacitación a CTR-CC

2021

- Reunión con Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)
- Levantamiento de información regional (base de datos e información agroclimática)
- Planificación de los talleres regionales
- Inicio de planificación del proceso de Diálogos Indígenas
- Reuniones con UG y CTR-CC
- Capacitación de facilitadores
- **Revisión de productos APCA SpA.**
- Interrupción del contrato APCA SpA.
- Propuesta de reestructuración
- Reunión y aprobación de la reestructuración del POA con Comité Directivo
- Reinicio de proceso de licitación

Productos APCA



2. Reestructuración PANCC SAP



Nueva carta Gantt

Propuesta Re-estructuración en orden cronológico		2021									2022											
Consultor	Proceso	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
C1	Levantamiento base de datos	■	■																			
C2	(85/45)Talleres participativos regionales			■	2	■	■	■	■	■	28	■	■									
C3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
C4	Plan piloto de Aysén			■	■	■	■	■	■													
C7	Estimación de costos				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Estrategia financiera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
C8	Seguimiento y monitoreo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
EC o C9	Diálogos indígenas												■	■	■	■	■					
EC	Consulta ciudadana participativa																■	■	■			
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027													■	■	■	■	■	■	■	■	
C5	Información agroclimática			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP									■	■	■	■	■								
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027																				■	
	Impresiones PANCC SAP																					■
APCA	Productos ya completados por APCA																					■
																Plazo adicional						4

Principales ajustes

- Monto consultoría no supere 25.000 USD.
- Presupuesto disponible para cada consultoría post pago APCA.
- Comprometido en *concept note* con GCF
- Tiempo disponible y extensión de plazo GFC

* Se incorporó en las respectivas consultorías

Eliminación

- Consultoría para la Estrategia de difusión.
- Plan de difusión del proceso participativo*.
- Talleres presenciales (salvo Aysén).



Reducción

- Talleres regionales (64 a 49).
- Convocatoria talleres regionales (190 a 150/región).
- Talleres diálogos indígenas (14 a 10).



Principales ajustes

SE MANTIENE:

- Talleres técnicos (1 por región).
 - Taller nacional.
 - Taller ETICC–CTICC.
 - Plan Piloto de Aysén.
 - Estimación de costos acción/inacción.
 - Estrategia financiera.
 - Sistema de seguimiento y monitoreo.
- Lecciones aprendidas
 - Insumos previos de APCA
 - Mayor número de consultores

Cuadro comparativo cambios proceso participativo

ANTES

- Base de datos
- Talleres regionales
- Priorización de medidas
- Talleres técnicos
- Plan piloto Aysén
- Investigación sobre información agroclimática



1 consultora

AHORA

- Base de datos
- Talleres regionales
- Priorización de medidas
- Talleres técnicos
- Plan piloto Aysén
- Investigación sobre información agroclimática

**Distintas
consultoras**

En desarrollo

01

Cierre consultoría para la construcción de la base de datos Atacama a Magallanes.

02

Entrevistas a postulantes para el cargo de consultor para la priorización de medidas y apoyo EC.

03

Evaluación de las propuestas técnicas de las consultoras postulantes para el proceso participativo.

04


Revisión de los CV de postulantes para el cargo de asistente administrativo.

05


Elaboración de los Términos de Referencia para el resto de los procesos PANCC SAP.



Ciclo de talleres por región (salvo Aysén)



Ciclo de talleres región de Aysén



Talleres regionales

Se enviará a cada CTR-CC la versión final de la base de datos de su respectiva región para validación previa a la convocatoria.

AGOSTO
Regiones Arica
y Parinacota,
Tarapacá y
Antofagasta

SEPT.-OCT.
Regiones
Atacama,
Coquimbo,
Valparaíso y
**Región de
Aysén**

OCT.-DIC.
Regiones
Metropolitana,
O'Higgins y
Maule

ENE.-FEB-
Regiones
Ñuble, Biobío, y
La Araucanía

FEBRERO
Regiones Los
Ríos, Los Lagos
y Magallanes

3. Otras informaciones



Plan de capacitaciones Semestre 2 – 2021



JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>Tema: Bases conceptuales del Acuerdo de París y las NDC con enfoque en el sector agroalimentario</p> <p>Organiza: Expertise France - EUROCLIMA+</p>	<p>Tema: Bases conceptuales del Acuerdo de París y las NDC con enfoque en el sector agroalimentario.</p> <p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (segunda versión).</p> <p>Organiza: Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas , SEGRA.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: Acción climática en la agricultura.</p> <p>Organiza: Plataforma Latinoamericana de Acción Climática en la Agricultura, PLACA.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: Financiamiento climático para la agricultura.</p> <p>Organiza: Plataforma Latinoamericana de Acción Climática en la Agricultura, PLACA.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: inclusión de género en la implementación de medidas y acciones del PANCC SAP.</p> <p>Organiza: Consortium of International Agricultural Research Centres, CGIAR.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: Implementación de Mesas Técnicas Agroclimáticas.</p> <p>Organiza: Consortium of International Agricultural Research Centres, CGIAR.</p>



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Más
Vida
Rural

A stylized kite in the shape of the Chilean flag, with a white top section containing a blue star, a red bottom section, and a white diagonal stripe. A thin black line represents the kite's tail.