

1° REUNIÓN UG/CTICC Año 2022

25 de mayo de 2022



GREEN
CLIMATE
FUND



Agenda de la reunión

1.

Avances del proceso de actualización del PANCC SAP

2.

Otras informaciones:

- Avances proyecto UE-COP25
- Negociaciones COP26



1.

Avances del proceso de actualización del PANCC SAP

- *Aprobada la extensión de plazo “no cost” del proyecto FVC. Término oficial: 04-12-2022*
- *Equipo de Coordinación PANCC SAP:*
 - Constanza Saa Isamit*
 - Blanca Torres Urbina*
 - Felipe Traub*

003434



Más Vida Rural

Principales productos del PANCC SAP



Actividades Finalizadas

desde la última Reunión con UG - CTICC (12/2021)



01

Proceso participativo regional (WSP)

Pendiente:
entrega de informes finales

02

Proceso participativo Región de Aysén (QSV)

Pendiente:
entrega de informes finales y Plan Piloto de Adaptación Región de Aysén

03

Clasificación y priorización de medidas de adaptación.

Pendiente:
levantamiento de acciones específicas para cada medida

04

Elaboración de TdR y contratación consultora para el Estudio de Vulnerabilidad (Laura Meza)

Contratada

05

Elaboración de TdR y adjudicación consultoría Estimación de Costos y Diseño de Estrategia Financiera (Tepual)

Contratada

06

Elaboración de TdR y adjudicación consultoría Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación del PANCC SAP (UC Cambio Global).

Contratada

07

Elaboración de TdR y selección de consultora para la realización de los Diálogos Indígenas (QSV)

Aprobada
propuesta técnica

Pendiente:
contratación

Actividades realizadas EC

2021

- Reunión Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)
- Levantamiento información regional (base datos e información agroclimática)
- Planificación de los talleres regionales
- Inicio planificación del proceso de Diálogos Indígenas
- Reuniones con UG y CTR-CC
- Capacitación de facilitadores
- Revisión de productos APCA SpA
- Interrupción del contrato APCA SpA
- Propuesta de reestructuración
- Reunión y aprobación de la reestructuración del POA con CD
- Reinicio de proceso de licitaciones (Deuman y WSP)
- Reestructuración Equipo de Coordinación
- Reinicio proceso participativo con WSP
- Inicio proceso priorización de medidas
- Inicio estudio información agroclimática
- Inicio Plan Piloto Aysén

2022

- **Reunión Comité Directivo (aprobación POA 2022; dic. 2021)**
- Apoyo en la ejecución de los talleres participativos de las 16 regiones del país
- Elaboración TdR consultoría Estudio de vulnerabilidad (L.Meza)
- Elaboración TdR consultoría Costos y financiamiento (Tepual)
- Elaboración TdR consultoría Seguimiento y monitoreo (UC Cambio Global)
- Elaboración TdR Diálogos Indígenas (QSV)
- Revisión, análisis y discusión de todos los productos entregados por las consultoras
- Análisis técnico de las medidas priorizadas y acciones levantadas para cada macrozona
- Apoyo técnico en la ejecución de los Talleres de Factibilidad Técnica macrozonales
- Reuniones mensuales con NDA; quincenales con autoridades Odepa y FAO; y periódicas con el Subcomité de CC
- Reuniones periódicas con los equipos consultores de los distintos estudios en curso
- Reuniones semanales de coordinación de equipo



Productos En Curso



01

Talleres MZ de factibilidad técnica (medidas y acciones)

(Carolina Caroca

WSP + QSV)

02

Elaboración Plan Piloto Aysén

(QSV)

03

Estudio de Costos y estrategia de financiamiento

(Tepual)

04

Estudio de Sistema de Monitoreo y Evaluación

(UC Cambio Climático)

05

Estudio de Vulnerabilidad

(LMeza)



2 resultados relevantes:

1

Talleres regionales participativos:


- 854 personas multiactoría aportaron con sus conocimientos y experiencias (42% mujeres, 20% personas pertenecientes a PPOO).



2

Estandarización y priorización de medidas:

- Aprox. 3.000 menciones de problemáticas/medidas fueron estandarizadas en:
 - 13 medidas “duras”** y clasificadas en **5 líneas estratégicas**
 - 14 medidas “habilitantes”**



3. Informaciones generales CTICC



Plan de capacitaciones Semestre 2 - 2021



JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>Tema: Bases conceptuales del Acuerdo de París y las NDC con enfoque en el sector agroalimentario</p> <p>Organiza: Expertise France - EUROCLIMA+</p>	<p>Tema: Bases conceptuales del Acuerdo de París y las NDC con enfoque en el sector agroalimentario.</p> <p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (segunda versión).</p> <p>Organiza: Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, SEGRA.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: Acción climática en la agricultura.</p> <p>Organiza: Plataforma Latinoamericana de Acción Climática en la Agricultura, PLACA.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: Financiamiento climático para la agricultura.</p> <p>Organiza: Plataforma Latinoamericana de Acción Climática en la Agricultura, PLACA.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: inclusión de género en la implementación de medidas y acciones del PANCC SAP.</p> <p>Organiza: Consortium of International Agricultural Research Centres, CGIAR.</p>	<p>Tema: Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (continuación).</p> <p>Tema: Implementación de Mesas Técnicas Agroclimáticas.</p> <p>Organiza: Consortium of International Agricultural Research Centres, CGIAR.</p>

+ CAPACITACIONES DE CURSOS DE PLACA

Principales CAPACITACIONES del Proyecto UE-COP25 PLACA



1. Medidas adaptación y BPAs (INIA Educa)
2. ATER (Francisco Q.)
3. PP (KoWork)
4. Indicadores adaptación (KoWork)

4 Cursos e-learning)
autoaprendizaje
Asincrónico

3 cursos
capacitación
sincrónicos



**Septiembre 2021 a
Noviembre 2021**

1. Conceptos generales CC
2. Acción climática SAP
3. Financiamiento climático

Otras informaciones CTICC



1. *Publicación ECLP (compromisos: metas MINAGRI adaptación y mitigación).*
2. *Participación capacitaciones proyecto UE*
3. *Nuevo informe IPCC (resumen para tomadores de decisión (3º))*
4. *Trabajo grupos CTICC*
5. *Reunión/jornada de planificación trabajo 2022*
6. *Mesa asesora SAP*
7. *SIPSAP*

Otras informaciones



8. *Negociaciones COP26*

9. *MMA:*

2 Proyectos indicadores de adaptación (gral y SAP)

proyecto Homoclimas AGRIMED

Proyecto EDTICC (considera 2 medidas PANCC SAP /CGR)

Mesa género y CC

ETICC

Proyecto Gasto climático (INDAP y...)

Planes acción regional y Ley Marco CC

Plan de mitigación

Todo lo que viene para próximo año con MMA (para jornada y planificación)



Más
Vida
Rural