

AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario

PANCC SAP

UG-CTICC

10 de mayo de 2023




CONTENIDOS

- Avances a la fecha
 - En qué estamos?
- Qué falta por hacer



I.

Avances a la fecha







- El Proyecto del Fondo Verde para el Clima (FVC) finalizó el 3 de febrero de 2023. Proceso de actualización del PANCC SAP aún no está concluido (Ley Marco de Cambio Climático y Reglamentos).
- Anteproyecto de PANCC SAP: 12 medidas y 74 acciones de implementación. Costeo y marco de indicadores para seguimiento y evaluación.
- Taller de capacitación del Sistema de Reporte en Línea del PANCC SAP (2 de mayo de 2023):
 - Integrantes del CTICC y CTR CC
 - 58 asistentes en modalidad virtual
- Manual de uso del Sistema en proceso de revisión y ajustes por parte del Centro CG-UC.

II.

En qué estamos?





- Selección de los indicadores de resultados del PANCC SAP:
 - 1
 - 135 indicadores de resultados (Económico, Social y Ambiental; Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa). Construcción de un Índice de Vulnerabilidad.
 - Apoyo del Subcomité del PANCC SAP para una preselección.
 - Apoyo del CTICC para ver factibilidad de la preselección.
 - Propuesta metodológica para la selección de productos y metas:
 - 2
 - Autoridades de los servicios del MINAGRI
 - SEREMIAS de Agricultura



- Elaboración de TdR para contratar estudios que complementen el trabajo realizado:

3

- Gestión de riesgos
- Condiciones habilitantes: barreras de implementación del PANCC SAP
- Sistema de monitoreo de cambios en los potenciales de productividad (Medida 10)
- Sistema de indicadores de la sustentabilidad sectorial (Medida 11)


- Ajustes en el Anteproyecto del PANCC SAP a partir de:

4

- Reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático; proceso de elaboración y aprobación.
- Revisiones del ODEPA (Dpto. de Sustentabilidad y Cambio Climático; Dpto. de Políticas Agrarias)
- Revisiones de los Talleres de Validación (Gremios, AFC, ETICC-CTICC y Academia)
- Revisiones de equipo de FAO Chile
- Revisiones de profesionales del MMA

III.

Qué falta por hacer?





- Definición de metas para las medidas y acciones del plan en conjunto con Directores de Servicios MINAGRI y SEREMIS de Agricultura).
- Traspaso a ODEPA y marcha blanca del Sistema de Reporte en Línea del PANCC SAP.
- Licitación y ejecución de estudios complementarios.
- Consulta pública y todos los procedimientos asociados (fecha estimada: segundo semestre 2023)
- Ajuste del PANCC SAP y trámites administrativos para su aprobación
- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN!! (fecha estimada: a partir de marzo de 2024)

