

Reunión de inicio

Evaluación de Vías de Reducción de Emisiones y Costos y Beneficios asociados en el sector de Agricultura y Bosques en Chile (CH-T1273)

Jueves 15.12.2022

—

Asistentes

ODEPA

Daniela Acuña Reyes (dacuna@odepa.gob.cl) - Jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático

Jaime Giacomozzi Carrasco (jgiacomozzi@odepa.gob.cl) - Profesional encargado de cambio climático del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático

BID

Adrien Vogt-Schilb (AVOGTSCHILB@iadb.org)

SSG

Andrés Pica Téllez (andres@ssg.coop)

Carla Gallardo Canabes (carla@ssg.coop)

Temas tratados

- Se presentaron los equipos de ODEPA, BID y SSG.
- ODEPA explicó el contexto del proyecto. Este se sitúa en la necesidad de elaborar un plan de mitigación sectorial debido a la Ley Marco de Cambio Climático. Actualmente el MMA está elaborando el reglamento de dicho proceso, por lo que aún no se conocen los criterios. No obstante, se espera que el presente estudio sea de utilidad para la elaboración del plan.
- El BID explica el contexto y objetivos del proyecto. Este tiene dos objetivos, apoyar a Chile con la implementación de la Ley y generar conocimiento. El

proyecto se enmarca en la evaluación cuantitativa de los tipos de cambios o acciones para mitigar, así como su evaluación de costos y beneficios.

- Se realizarán talleres con los actores. Para las herramientas, para el BID es relevante que se lleven a cabo reuniones con actores a nivel internacional que estén trabajando con modelos, de tal manera de identificar sinergias.
- Respecto a los informes y pagos, para ODEPA es relevante tener en junio resultados preliminares, y en agosto resultados casi finales. Esto es consistente con el calendario de los términos de referencia.
- Respecto a los talleres con actores del sector (talleres DAMI):
 - SSG propone que se lleven a cabo en marzo, manteniendo el resto de las fechas de entrega. ODEPA y BID concuerdan.
 - ODEPA pregunta por el perfil de los actores para los talleres. SSG indica que debería ser un perfil diverso de actores (tomadores de decisión y técnicos). Para el gobierno actual, es relevante la agricultura familiar campesina. Adrien indica que se puede considerar la cadena productiva.
 - SSG enviará un listado preliminar de actores del sector, para que sea complementado por ODEPA.
 - Se plantean talleres virtuales, sin embargo, también se podrían considerar dos talleres presenciales: uno en Santiago y otro fuera de Santiago.
 - Las reuniones con expertos se realizarán en enero y febrero del 2023.
 - Con el cambio de fecha de los talleres, la entrega del producto 1 queda para el 7 de abril.

Acuerdos

- La fecha de inicio del proyecto es el 9 de enero de 2023.
- Los talleres DAMI se realizarán en marzo, con lo cual la fecha de entrega del producto 1 queda para el 7 de abril. El resto de las fechas de entrega se mantienen según los TdR (indicados en imagen abajo según ppt de la reunión).



- Las reuniones con expertos se realizarán en enero y febrero del 2023.
- SSG enviará un listado preliminar de actores del sector, para que sea complementado por ODEPA.