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Actividades del Marco lógico
Resultado Sub.resultado Actividad Estado

Resultado 1:
Establecimient

o de la 
gobernanza y 

la coordinación 
de la 

planificación 
de la 

adaptación

Sub-resultado 1.1:
Elaboración del mandato y 

estrategia subnacional para la 
planificación de la adaptación en 

los procesos del sector 
Silvoagropecuario

Actividad 1.1.1:
Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional 

y acordar el mandato de la estructura de gobernanza. 
Completada

Actividad 1.1.2:
Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los 

lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la 
planificación de la adaptación al cambio climático.

Completada

Sub-Resultado 1.2:
Arreglos institucionales para 

apoyar los procesos de 
planificación de la adaptación

Actividad 1.2.1:
Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar 
la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en 

materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.

Documento borrador en revisión

Actividad 1.2.2:
Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la 

actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar 
los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y 

ejecución de la adaptación al cambio climático.

En desarrollo. A partir de los insumos de la 
actividad 1.2.1. Se llevó a cabo la primera 

capacitación dirigida a CTR-CC (15 de 
diciembre); estas capacitaciones 

continuarán durante septiembre de 2021 a 
través de PLACA. Además, se iniciará una 

capacitación para los CTR-CC sobre los 
instrumentos de SEGRA (2 versiones).

Sub-Resultado 1.3:
Proceso de participación de los 
grupos de interés diseñado para 

asegurar su participación.

Actividad 1.3.1:
Diseñar el proceso participativo subnacional. Completada 
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Resultado Sub.resultado Actividad Estado

Resultado 2: Fortalecimiento de la 
justificación de las inversiones para la 

vulnerabilidad y la adaptación al 
clima

Sub-Resultado 2.1: Identificación y 
priorización de las barreras para 
abordar las vulnerabilidades del 

cambio climático en el sector 
forestal, agrícola y ganadero.

Actividad 2.1.1: Implementar el proceso 
participativo a nivel subnacional y 

comprometerse con los interesados 
directos asociados.

En desarrollo. 
Se llevaron a cabo los siguientes insumos:
-Metodología mapa de actores, 
-Base de datos actores relevantes regiones 
macrozona norte,
-Plan de difusión del proceso participativo,   
-Capacitación de facilitadores
Se está trabajando en:
-Metodología de los talleres 
-Pauta de preguntas para los talleres 
regionales (información agroclimática)

Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis 
de costos para el contexto nacional 

para analizar los impactos y las 
vulnerabilidades, y priorizar las 

soluciones de adaptación

Actividad 2.2.3: Establecer los 
indicadores y ponderaciones 

ambientales, sociales, económicos, de 
género, de pueblos indígenas y otros 
indicadores de selección; y utilizarlos 

para priorizar las medidas de adaptación 
al cambio climático actualizadas en el 

plan de adaptación.

En desarrollo. La metodología que se 
usará para el análisis de priorización de 

medidas ha sido propuesta y está en 
revisión.  

Actividades del Marco lógico
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Comités Técnicos Regionales de Cambio Climático :

• Respecto a los CTR-CC, salvo Valparaíso que está en proceso de nominación 
oficial de un nuevo Coordinador Técnico, todos los CTR-CC se encuentran 
conformados. Asimismo, ya se ha estado intercambiando información entre 
el Equipo de Coordinación y los Coordinadores Técnicos para apoyar el 
PANCC SAP. 

• El día martes 2 de marzo se realizó una reunión general con los/as 
Coordinadores Técnicos para informar sobre los avances del PANCC SAP, el 
proceso participativo y tratar algunos puntos de la coordinación nacional-
regional.
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Otras actividades:
Proceso participativo
A la fecha, están en revisión los primeros productos de la consultora:
• Metodología del mapa de actores (revisión por el EC).
• Plan de difusión (revisión por el EC).
• Metodología de los talleres regionales (revisión por la UG y EC).
• Metodología del análisis de priorización de medidas (revisión por la UG y EC).
• Investigación documental sobre información agroclimática (revisión por la UG y EC).
• Pauta de preguntas para los talleres regionales sobre información agroclimática (revisión por la UG y EC).

El inicio de los talleres está fijado para el 26 de abril. Comenzará en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta en formato virtual.

Interim Progress Report (IPR) al FVC
• El IPR de marzo fue enviado al FVC por la FAO Roma el pasado 31 de marzo. Una vez se tenga la versión 

firmada por la NDA, se les hará llegar.
• Se recibieron comentarios del FVC al IPR de septiembre del 2020, los cuales fueron compartidos con 

MINAGRI y la NDA el 31 de marzo.
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Otras actividades:
Diálogos indígenas:
• Se ha trabajado con el SubComité en las bases para la elaboración de un documento metodológico para el 

desarrollo del proceso de Diálogos Indígenas.
• Además, se han estado explorando posibilidades de financiamiento adicional para poder cubrir sus costos.

Sitio web y banner PANCC SAP
• Ya se encuentra disponible el banner y sitio web del PANCC SAP con toda la información relevante en:
https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/plan-de-adaptacion-nacional-al-cambio-climatico-sector-
silvoagropecuario

Recursos adicionales de CGIAR
• MINAGRI gestionó apoyos adicionales al PANCC SAP, a través del CGIAR, para complementar el producto de 

transferencia de información climática y para transversalización de género en el PANCC SAP.

Estrategia de difusión y comunicación del PANCC SAP
• Se retomará esta actividad con una revisión de los Términos de Referencia y luego se difundirá a la red de 

contactos para recibir CVs de profesionales. Se solicita apoyo a la AND en esta última parte.
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